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Abstract  
 
 
 
 
 
 
The massive excavation always 
represents a big challenge for the 
professional in charge of it,  a lot of 
details have to be considered in order of 
being capable or defining the most 
convenient constructive process.   This is 
where experience is essential, as well as 
a good reference. 
 For the excavation of the Power 
House of the Hydroelectric Pirrís Project 
there are three options previously 
designed, one alternative is with  a 
volume of  440.889 m3 based on berms 
and slopes stabilized with shotcrete and 
anchors, a second option is also with 
slopes and berms, but that will also 
include a pier wall in the perimeter of the 
building, and the third option consists in 
the excavation by a deep shaft. 
 For each one of the options there 
is a description of the constructive 
process, the working program, resource 
assignation and the budget including 
personnel, materials, equipment and 
machinery necessary for its execution.  
This way, the result is to have for each 
one a cost and duration that will permit 
them to be compared, in order to 
conclude that the third option is the most 
viable one, with a cost of $1.754.501 and 
a duration of 249 days, an excavation 
volume or 320.245 m3 and an availability 
of resources and a high confidence in the 
system. 
Palabras claves: Excavación, Casa de 
Máquinas, P. H. Pirrís.
Resumen 
 
 
 
 
 
 
La excavación masiva representa 
siempre un gran reto para el profesional 
a cargo de la misma, muchos detalles 
deben ser tomados en cuenta para poder 
definir el proceso constructivo más 
conveniente.  Es en ese punto donde la 
experiencia es fundamental, así como 
una buena referencia.   
Para la excavación de la Casa de 
Máquinas del Proyecto Hidroeléctrico 
Pirrís se cuenta con tres opciones 
previamente diseñadas; una alternativa 
con un volumen de 440.889 m3 a base de 
bermas y taludes estabilizados con 
concreto lanzado y pernos de anclaje, 
una segunda opción igualmente con 
taludes y bermas, pero que además 
incluye una pantalla de pilotes en el 
perímetro de lo que será el edificio, y la 
tercera opción que consiste en la 
excavación mediante un pozo profundo. 
 Para cada una de ellas se 
presenta una descripción del proceso 
constructivo, la programación, asignación 
de recursos y presupuesto incluyendo 
personal, materiales,  equipo y 
maquinaria necesarios para su ejecución.  
De esta forma se obtiene para cada una, 
un costo y duración que permiten 
compararlos entre sí para poder concluir 
que la tercera opción es la más viable, 
con un costo de $1.754.501 y una 
duración de 249 días, un volumen de 
excavación de 320.245 m3 y el tener una 
buena disponibilidad de recursos y la alta 
confiabilidad del sistema. 
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Prefacio 
 
 
 
 
 
 
Una buena parte de los retos que 
enfrentan los profesionales en ingeniería 
en construcción  se desarrollan en los 
proyectos de movimientos de tierra y 
excavaciones.  De aquí la necesidad de 
que los futuros y actuales profesionales  
puedan contar con un documento de 
referencia en el que se describa con 
bastante detalle el proceso constructivo y 
los recursos necesarios para llevar  a 
cabo un proyecto de excavación masiva. 
 Este documento incluye la 
información general básica necesaria 
para que pueda ser tomada como 
referencia y consulta para el desarrollo 
del planeamiento constructivo y 
estimación presupuestaria preliminar de 
proyectos  que se deban desarrollar en 
condiciones similares a las descritas en 
el mismo. 
 Para el grupo de estudiantes de 
ingeniería en construcción puede resultar 
un apoyo en la elaboración de proyectos 
que impliquen obras de excavación,  
aunque sean de menor dimensión.  Con 
este se pueden dar una idea de los 
recursos necesarios para cada uno de 
los procesos que involucra la obra. 
 El objetivo principal de la presente 
obra es llegar a una recomendación final 
para la ejecución del proceso de 
excavación necesario para desarrollar la 
casa de máquinas en el Proyecto 
Hidroeléctrico Pirrís, partiendo del hecho 
de que se han planteado tres opciones, 
técnicamente acertadas, para la 
estabilización de los taludes.   
El desarrollo de este trabajo fue 
posible gracias al apoyo de la jefatura del 
sistema constructivo del Proyecto 
Hidroeléctrico Pirrís a cargo del Ing. 
Alexander Solís Barboza, quien colaboró 
y facilitó el proceso de recopilación de 
información de diseño, memorias de 
cálculo e informes finales de obras 
anteriores.  Además de su asesoría 
durante todo el desarrollo y revisión del 
documento.  Así como al personal de 
diferentes áreas en la ejecución de 
Proyectos Hidroeléctricos por la 
asistencia brindada. 
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Resumen ejecutivo 
 
 
 
 
 
 
Como parte del desarrollo de la 
electrificación en el país el I.C.E. 
pretende la construcción de la  Planta 
Hidroeléctrica Pirrís, la cual aportará 128 
MW a la red nacional. Para ello se realizó 
un gran esfuerzo humano que conllevó a 
los estudios generales de la planificación 
y presupuestos de diferentes alternativas 
de excavación y movimientos de tierra a 
cielo abierto.  Para la casa de máquinas 
se plantearon tres que incluyen: 
• Excavación con bermas y taludes. 
• Excavación con pantalla de 
pilotes, y 
• Excavación con pozo profundo. 
La información que se generó con 
el estudio detallado de las alternativas 
propuestas, evalúa la posibilidad de 
establecer cuál es el proceso 
constructivo a seguir para la 
excavación de estructuras en 
condiciones de cimentación similares, 
por parte de empresas constructoras 
de proyectos hidroeléctricos, tanto 
públicas como privadas.   Si se 
cuenta con los detalles de los 
aspectos más importantes para la 
planificación de una construcción 
como lo son el plazo de ejecución, 
disponibilidad de recursos y 
presupuestos. 
Para las tres alternativas se 
propuso iniciar el proceso con las 
labores de desmonte y limpieza, así 
como la corrección del curso de las 
aguas superficiales que pudieran 
dificultar las labores de excavación o 
conformación de caminos, en 
conjunto con las labores de 
topografía. 
En el caso de la primera opción 
planteada, a partir de este momento 
se consideró iniciar la excavación 
necesaria para la conformación del 
camino de acceso que se amplía 
según el avance de la excavación 
hasta llegar al nivel 300,8 msnm, para 
tener una vía adecuada para acarrear 
el material e iniciar la excavación 
hasta la elevación 325 msnm, 
realizando, según su avance, la 
estabilización de los taludes, de 
manera que las excavadoras lleven 
un corte inicial hasta 3 m de altura en 
todo el perímetro de la excavación, 
para dar inicio a los trabajos de 
concreto lanzado con malla 
electrosoldada y empernado.  Al 
mismo tiempo que se avanza en la 
excavación de área central y se inicia 
el corte  de los siguientes 3m, hasta 
completar los 10 m de altura del talud 
inicial. 
En este punto se construye la 
primera berma perimetral de 5 m de 
ancho, y se continúa con el siguiente 
talud de 10 m de alto, realizando el 
mismo procedimiento anteriormente 
descrito, para finalizar con un último 
talud de 15 m de altura. 
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Para la segunda opción se propuso el 
mismo proceso inicial hasta alcanzar 
la elevación 315 msnm, o sea los dos 
taludes de 10 m de altura, en esta 
elevación se conforma una terraza a 
utilizar para instalaciones 
provisionales dejando el área de 
excavación requerida para llegar 
hasta el nivel de fundación, un 
rectángulo de 30,9 m por 23,7 m con 
un corte final de 15 m de altura para 
el cual se planteó construir una 
pantalla perimetral de pilotes 
preexcavados de 30 cm de diámetro 
separados 60 cm entre líneas de 
centro de cada uno.  A partir de la 
cual se inicia el proceso de 
excavación final hasta el nivel de 
fundación en la 300,8 msnm.  Una 
vez concluido el proceso se debe 
ubicar una grúa en el elevación 315 
msnm, para sacar la máquina de la 
excavación. 
 Como última alternativa se 
propuso el   mismo procedimiento 
hasta la elevación 325 msnm, en este 
nivel se realiza la terraza que se 
aprovecha para instalaciones 
provisionales y se marca el corte final 
de 25 m de altura que se planteó 
realizar mediante un pozo circular de 
29 m de diámetro.  Para lo que se 
supuso que el túnel de restitución 
estará concluido, pues se planteó que 
la extracción del material producto de 
la excavación del pozo principal se 
realice por esta vía. 
 Para el pozo piloto se pensó en un 
diámetro de 5 m, que se inicia desde 
la elevación 325 msnm  y se va 
cortando hacia abajo hasta alcanzar 
el piso de la restitución en la 
elevación 298,25 msnm.   En este 
proceso la extracción del material de 
excavación se realizará por arriba. 
 La ampliación a la sección 
definitiva de 29 m de diámetro se 
propuso realizarla con una 
excavadora que inicia en la elevación 
325 msnm y descarga el material 
producto de la excavación por el pozo 
piloto para que sea acarreado a 
través del túnel de restitución. 
 
Estabilización de taludes 
 
 El proceso de estabilización con 
concreto lanzado se puede aplicar 
tanto vía seca como vía húmeda 
siempre que se pueda contar con las 
condiciones necesarias para su 
aplicación.  Para ambas se puede 
utilizar una máquina tipo Aliva 285. 
 Deben considerarse factores como 
la presión del agua y aire, distancia 
entre la boquilla y la superficie y en 
general controlar la técnica con que 
se aplica.   
 En el caso de la aplicación vía 
seca, se debe tener la previsión de 
mantener los agregados en un lugar 
adecuado que garantice que estarán 
libres de humedad. 
 En la vía húmeda la mezcla de 
concreto se prepara de la manera 
convencional y se envía hasta el sitio 
donde se agrega el aditivo y se 
impulsa mediante  aire comprimido. 
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Además del concreto lanzado, el 
sistema de estabilización de taludes 
incluyó pernos pasivos.  Primero se 
realizan perforaciones con un 
diámetro y longitud según se indique 
en planos.  Estas deben mantenerse 
limpias y llenas de agua hasta el 
momento de insertar el perno, en 
caso de ser necesario se recomendó 
usar ademe.  Otro aspecto 
importante, es el uso de separadores 
de PVC que garanticen la posición 
centrada del perno para que se cubra 
totalmente con la lechada que se 
inyecta con bomba. 
  
Resultados obtenidos 
 
Se desarrollaron los planteamientos 
para los procesos constructivos de 
cada caso, se obtuvieron plazos de 
ejecución, recursos y presupuestos 
para realizar la comparación entre las 
opciones.  Los parámetros se 
resumen en el siguiente cuadro:
 
CUADRO 1.  COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
PARÁMETRO OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 
Duración ( días ) 448 509 249 
Costo estimado ( $ ) 2.164.393 2.590.432 1.754.501 
Volumen de excavación ( m3 ) 440.889 342.938 320.245 
Volumen de concreto lanzado ( m3 ) 1.994 1.750 377 
Pernos de anclaje ( m ) 18.675 24.765 6.576 
Disponibilidad de recursos SI Regular SI 
Disponibilidad de personal 
especializado 
Muy Buena Buena Muy Buena 
Nivel de riesgo ocupacional Medio Medio Medio 
Mantenimiento del sistema durante 
la operación de la planta 
Alto Regular Regular 
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De lo anterior se  concluyó que desde el 
punto de vista del plazo de ejecución de 
la obra y costos se consideró que la 
excavación mediante pozo profundo, 
aprovechando la restitución concluida, es 
la más adecuada para el Proyecto, ya 
que los recursos especializados son 
menores a los de las otras alternativas y 
proporciona un grado de confiabilidad en 
el sistema de estabilización bastante alto. 
Además, el proceso de excavación hace 
que el volumen de material a extraer sea 
menor a los otros con la ventaja de que 
se requieren áreas menores para manejo 
de botaderos y así se minimiza la 
alteración del entorno. 
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Introducción
 
 
 
 
 
 
Partiendo de los diseños de excavación 
propuestos por el Área de Diseño del 
Proyecto Hidroeléctrico Pirrís se 
estableció el método y procedimiento 
para la ejecución de cada una de las 
diferentes alternativas.   
Utilizando información y rendimientos 
establecidos en proyectos de generación 
eléctrica anteriores, se determinaron los 
tiempos de ejecución para cada una de 
las actividades que se establecieron 
como necesarias en el programa de 
trabajo, así como los recursos 
indispensables para cada una de las 
mismas. 
Posteriormente se procedió a asignar 
el costo a cada uno de estos recursos 
para lo cual se contó con las bases de 
datos del Proyecto.  Esto con el objetivo 
de disponer de un dato estimado lo más 
próximo al costo real. 
Finalmente, una vez establecidos los 
procedimientos, programas de trabajo y 
costos de las opciones planteadas, y 
como objetivo principal del desarrollo de 
este trabajo, se recomendó una de las 
opciones para la ejecución de la obra, 
según la conveniencia por su período de 
ejecución, seguridad y costo que 
representará para el P. H. Pirrís. 
ANÁLISIS DE OPCIONES PARA LA EXCAVACIÓN DE LA CASA DE MÁQUINAS DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO PIRRÍS 
 12 
Aspectos generales 
 
 
 
 
 
 
Uno de los detalles más importantes en 
el diseño de un proyecto hidroeléctrico es 
“la caída” o diferencia de elevación entre 
la toma de aguas (ubicada en o cerca de 
la presa) y la casa de máquinas, debido a 
que ésta es un factor determinante para 
la capacidad de generación.  Es por esta 
razón que el nivel donde se debe 
levantar la casa de máquinas es de suma 
importancia y esto conlleva enfrentar una 
serie de complicaciones en el proceso 
constructivo.  Por ser la casa de 
máquinas una estructura de gran tamaño 
y estar sometida a las vibraciones de las 
unidades generadoras, lograr un buen 
nivel de cimentaciones es primordial y 
algunas veces bastante complicado. 
En el caso de la casa de máquinas 
del Proyecto Hidroeléctrico Pirrís la 
elevación del nivel de fundación difiere 
del nivel del terreno natural entre 32 y 40 
m, es decir se debe realizar una 
excavación con un volumen bastante 
considerable. 
Es de esperar que una excavación de 
este tipo acarree una serie de problemas, 
iniciando por la ubicación del nivel 
freático, lo que obliga a realizar trabajos 
adicionales para garantizar una 
excavación bien drenada y que permita el 
abatimiento de este nivel por debajo de la 
elevación definida para la fundación.   
Otro aspecto a considerar es la 
topografía de la zona que implica un 
volumen considerable de aguas de 
escorrentía que estarán presentes 
durante y después de la excavación por 
tanto se debe cuidar que no incidan 
negativamente en la productividad de la 
misma.   
La resistencia al corte del suelo es 
muy importante ya que esto determinará 
la pendiente de los cortes que se pueden 
realizar y sobre todo el tratamiento o 
procedimiento que se aplicará a los 
mismos para evitar deslizamientos. 
Una vez revisada la resistencia al 
corte del suelo se puede definir con que 
opciones trabajar. 
Cuando se realiza una excavación a 
cielo abierto, el método más común es 
mediante la conformación de taludes.  Se 
comprende bajo el nombre genérico de 
taludes cualesquiera superficies 
inclinadas respecto a la horizontal que 
hayan de adoptar permanentemente las 
estructuras de tierra, bien sea en forma 
natural o como consecuencia de la 
intervención humana en una obra de 
ingeniería.  En la mayoría de los casos 
es la opción más viable económicamente 
hablando, sin embargo algunas veces no 
son tan prácticas ya sea por las 
condiciones del suelo o por la magnitud 
de la obra. 
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Es común utilizar las técnicas de 
conformación de taludes en conjunto con 
otros procedimientos que ayuden a 
incrementar la estabilidad del mismo, de 
forma tal que se suelen utilizar diversos 
tipos de drenes para mantener los 
taludes libres de agua (por ejemplo: 
cunetas, contracunetas, alcantarillas, 
etc.) 
Por otra parte se recurre al empleo de 
técnicas que ayuden propiamente al 
sostenimiento del talud.   Entre los más 
usados se encuentra la construcción de 
bermas, en general una berma produce 
un incremento en la estabilidad ya que 
influyendo en la zona de falla produce 
una disminución del momento motor 
mientras que aumenta el momento 
resistente del talud.   Otro efecto 
importante de las bermas estriba en la 
redistribución de esfuerzos cortantes que 
producen en el terreno. 
Adicionalmente se puede recurrir al 
empleo de materiales estabilizantes, 
cuya finalidad es también mejorar las 
cualidades de resistencia de los suelos 
tratando de producir un efecto de 
cementación entre sus partículas.    
Igualmente se suele recurrir a las 
técnicas de protección de taludes donde 
actualmente se cuenta con una gran 
variedad de procesos entre los cuales se 
encuentran la colocación de concreto 
lanzado, que es muy utilizado y muy 
práctico, puesto que además de 
impermeabilizar el talud contribuye en su 
estabilidad e impide su deterioro, y por 
otra parte la colocación de materiales 
sintéticos o geotextiles que contribuyen 
en el control de erosión y, según su tipo, 
también en el de filtraciones.  
Obviamente la relación beneficio-costo 
es un factor determinante en la elección 
de estos procedimientos.   
Para impermeabilización se puede 
recurrir también a la colocación de una 
capa o recubrimiento de alguna arcilla u 
otro material impermeabilizante y de igual 
forma se cuenta con una amplia gama de 
procedimientos. 
Otro proceso de gran utilización en la 
estabilización de taludes es la colocación 
de pernos de anclaje.  El anclado es un 
proceso constructivo mediante el cual un 
elemento resistente a la tracción es fijado 
en el terreno.  Generalmente se introduce 
dentro de un hueco perforado y se fija en 
el extremo interno o a lo largo de cierta 
longitud del mismo.  Después del fijado, 
el anclaje puede ser tensado en el 
extremo externo por medio de una 
cabeza.  Esta cabeza es apoyada contra 
una placa u otro elemento estructural 
para que distribuya los esfuerzos en la 
superficie del terreno a reforzar. 
El anclaje requiere de un 
empotramiento o longitud de desarrollo 
mínimo que debe establecerse 
previamente.  Puede ser que se sujete en 
la raíz, en el tendón o en ambos. 
Resulta importante que la 
consideración de empotramiento sea 
definida en cada caso; y en conjunto con 
las otras partes del elemento proporcione 
la fuerza necesaria en magnitud y 
dirección para mejorar la estructura, el 
confinamiento del medio y asegure la 
estabilidad y durabilidad requerida. 
Dada la gran variedad de tipos de 
anclajes existentes se presentan las 
siguientes clasificaciones: 
• Por la forma de transmitir la carga al 
terreno. 
• Por la aplicación de la tensión. 
• Por la vida útil del anclaje. 
• Por el tipo de material en que se 
coloca 
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Cuanto más profunda sea la excavación  
y más débil el suelo, menor inclinación 
deben tener los taludes de la excavación.  
En las excavaciones de gran profundidad 
y con taludes, el volumen de material a 
extraer es mucho mayor del que 
realmente requiere la estructura.  Por 
consiguiente, la excavación abierta se 
limita, generalmente, a los casos de 
suelos firmes, grandes áreas o pequeñas 
profundidades. 
Cuando la excavación abierta es 
antieconómica, muy difícil de realizar, o 
no se dispone de suficiente espacio para 
darle a los taludes la inclinación 
necesaria para su adecuada estabilidad, 
es necesario utilizar ademes para 
soportar el suelo.  En excavaciones tan 
profundas se requiere de una entibación 
completa que se puede realizar utilizando 
tablestacas verticales, tableros 
horizontales, muros construidos in situ o 
bien una mezcla de estos según sea la 
condición. 
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Antecedentes 
 
 
 
 
 
 
El Proyecto Hidroeléctrico Pirrís tiene 
como finalidad la construcción de una 
planta hidroeléctrica con una potencia 
instalada de 128 megavatios  ( MW ).  Se 
localiza en la cuenca del río del mismo 
nombre, en las cercanías de San Marcos 
de Tarrazú y San Pablo de León Cortés, 
a 70 km al sur de la ciudad de San José. 
El funcionamiento del Proyecto 
consistirá en retener las aguas del Río 
Pirrís mediante una presa de gravedad 
de 113 m de altura y 270 m de longitud, 
el agua se desviará por la toma de aguas 
hacia un túnel de 11350 m de longitud.  
Las aguas continuarán por medio de una 
tubería de presión de 808 m de longitud e 
impulsarán dos turbinas tipo Pelton de 
eje vertical de 64 MW cada una. 
El sitio propuesto para la construcción 
de la Casa de Máquinas se encuentra 
ubicado en la comunidad de El Carmen, 
Aserrí.  La propiedad se encuentra en la 
margen izquierda del río Pirrís. 
Según los informes elaborados por 
las áreas de geología y geotecnia, el sitio 
propuesto se encuentra en un terreno 
compuesto por depósitos aluviales del río 
Pirrís, que fueron probablemente 
antiguos causes trazados por el río, se 
encuentran a su vez depósitos de tipo 
coluvial, provenientes de las formaciones 
montañosas adyacentes al valle del río, 
causados por la meteorización y erosión 
de las estructuras geológicas 
adyacentes. 
Para efectos de excavación de la Casa 
de Máquinas, la misma se hará en 
condiciones drenadas debido a la alta 
permeabilidad de los depósitos coluviales 
aluviales.   De esta manera el nivel 
freático se localiza por debajo del nivel 
de fundación.  
La elevación del terreno en el sitio 
donde estará ubicada la Casa de 
Máquinas varía desde la elevación 340 
msnm hasta 332 msnm, y se deberá 
excavar hasta alcanzar la elevación 
300.80 msnm que se ha definido como el 
nivel de fundación. 
La construcción de la Casa de 
Máquinas requiere un volumen muy 
importante de excavaciones, que 
implican una serie de dificultades 
constructivas relacionadas al tipo de 
material descrito geológicamente.  Por 
esta razón se han planteado varias 
alternativas que permiten realizar estas 
excavaciones de manera eficiente y 
segura desde el punto de vista técnico 
por lo que se desarrollará el 
planeamiento constructivo y presupuesto 
de cada una de las propuestas, para 
hacer una comparación y dar una 
recomendación para la ejecución de la 
obra, tomando en cuenta factores como 
costo, duración y recursos entre otros 
aspectos.   
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Una de las primeras opciones que se 
analizaron fue el uso de muros 
preexcavados y el uso de lodos 
bentoníticos, pero esta opción no resultó 
viable por la posible presencia de 
bloques de tamaño considerable.   
Esta misma característica del suelo 
hace que se tengan que descartar 
opciones que requieran sistemas de 
tablestacas o vigas de acero hincadas.  
Por estas razones es que se han 
planteado las siguientes alternativas para 
la ejecución de esta obra. 
 
Opción 1 : Excavación 
con bermas y taludes 
 
La primera opción que se analizará 
involucra sistemas de bermas y taludes 
hasta los niveles de excavación 
requeridos, lo cual se podrá realizar 
mediante sistemas de soporte 
convencionales para los taludes, como 
concreto lanzado y pernos de anclaje. 
En esta, se tiene que partiendo desde 
el terreno natural se deberán cortar 
taludes con una inclinación de 1 H : 1 V 
hasta una altura máxima de 15 m para 
garantizar la estabilidad temporal de los 
mismos.  Para llegar hasta el nivel de 
excavación requerido, entre cada talud 
se deberá dejar una berma de 5 m de 
ancho y luego continuar con el corte del 
siguiente talud con la inclinación 
recomendada. 
Las bermas tendrán una 
contrapendiente hacia la parte interior del 
corte, en esta zona se deberá construir 
una cuneta que capte y evacue 
adecuadamente fuera del área de 
excavación, todas las aguas de 
escorrentía superficial recolectadas. 
Considerando las características de los 
materiales se especifica utilizar malla 
electrosoldada o fibra de acero, concreto 
lanzado y pernos de anclaje para 
protección y estabilización de los taludes. 
 
Opción 2 : Excavación 
con pantalla de pilotes 
 
La segunda opción propone el uso de 
muros pantalla con pilotes preexcavados 
y soporte con pernos de anclaje en todo 
el perímetro del edificio de la casa de 
máquinas. 
Se deberá realizar una excavación 
con bermas y taludes como se especificó 
anteriormente hasta llegar a la elevación 
315 msnm.  A partir de esta elevación se 
iniciará la construcción de un muro 
pantalla de pilotes anclados.  Los pilotes 
se harán preexcavados, colados en sitio 
y con armadura de acero.  Tendrán un 
diámetro de 30 cm y una longitud total de 
18 m, separados 60 cm entre líneas de 
centro.  Conforme se avance con la 
excavación se deberán ir colocando 
pernos de anclaje pasivos de barras de 
acero #6, #8 y #10, según se indique en 
los planos.  Posterior a la colocación de 
pernos se colocará un espesor mínimo 
de 7,5 cm de concreto lanzado en toda el 
área del talud que vaya quedando 
expuesta. 
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Figura 1.  Detalle de pilotes anclados 
 
Opción 3 : Excavación 
con pozo profundo 
 
La tercera opción plantea realizar la 
excavación mediante un pozo profundo, 
circular, que minimice el volumen de 
excavaciones requeridas.  
Se deberá realizar una excavación 
con bermas y taludes como se especificó 
anteriormente hasta llegar a la elevación 
325 msnm.   
En esta elevación se iniciará la 
excavación de un pozo piloto de 5 m de 
diámetro y 25 m de profundidad, se 
colocarán arcos de viga de acero como 
soporte temporal.  Este pozo se 
conectará con el túnel de restitución, por 
donde se realizará la extracción del 
material procedente de la excavación del 
pozo principal, el cual deberá alcanzar la 
elevación 300,80 msnm.  El pozo circular 
tendrá como soporte temporal arcos de 
acero fabricados con viga W 8 x 31 y W 
10 x 33 según se indique en planos, con 
una separación de 1 m entre líneas de 
centro.  En cada anillo se colocarán 
pernos de anclaje.  Toda el área 
expuesta se protegerá con malla 
electrosoldada y concreto lanzado. 
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Metodología 
 
 
 
 
 
 
Partiendo de los diseños de excavación 
propuestos por el Área de Diseño del P. 
H. Pirrís se procederá a establecer el 
método y procedimiento para la ejecución 
de cada una de las diferentes opciones.   
Utilizando información y rendimientos 
establecidos en proyectos de generación 
eléctrica anteriores, se determinarán los 
tiempos de ejecución para cada una de 
las actividades que se establezcan como 
necesarias en el programa de trabajo, así 
como los recursos necesarios para cada 
una de las mismas. 
Posteriormente se debe proceder a 
asignar el costo a cada uno de estos 
recursos para lo cual se cuenta con las 
bases de datos del Proyecto.  Esto para 
contar con un costo estimado lo más 
próximo al costo real. 
Finalmente, una vez que se hallan 
establecido los procedimientos, 
programas de trabajo y costos de las 
opciones planteadas se hará una 
recomendación para la ejecución de la 
obra, según la conveniencia técnica y 
económica que presente para el P. H. 
Pirrís. 
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Resultados 
 
 
 
 
 
 
Memorias de cálculo 
 
Para realizar las memorias de cálculo de 
las diferentes alternativas se utilizaron 
datos de informes realizados en 
diferentes trabajos, ejecutados por 
personal del grupo de construcción de 
proyectos de generación del ICE.  Esta 
información se obtuvo en su momento 
por los inspectores de control de 
producción y costos  que laboraron para 
cada uno de ellos, y que se procesó para 
los informes finales de  cada una de esas 
obras. 
Para el caso de las labores de 
excavación se consultó el manual de  
maquinaria de Komatsu para determinar 
rendimientos, ciclos de operación y 
recomendaciones de las máquinas más 
adecuadas según las condiciones que se 
presentarán en la obra. 
También se consultó con el 
personal técnico y operativo del Proyecto 
Hidroeléctrico Peñas Blancas para 
obtener información más reciente y 
detallada. 
Para determinar la jornada de 
trabajo se toma el horario real que se 
tendrá en la obra, el cual será bisemanal, 
teniendo como día de ingreso el martes  
se laboran diez días seguidos para salir 
el jueves de la semana siguiente, se 
descansan cuatro días y se ingresa el 
martes de la tercera semana para 
continuar el ciclo.  Se descuenta el 
tiempo de descanso de la mañana, el 
cual es de quince minutos, el almuerzo 
que es de treinta minutos y otro 
descanso en la tarde de quince minutos, 
por lo que se tomarán 8,5 horas como 
tiempo efectivo laborado por día.  Es 
importante también tomar en cuenta 
tiempos muertos por limpieza y 
mantenimiento de herramientas, equipos 
y maquinaria; averías de los equipos, 
falta de energía eléctrica o agua.  
Además del tiempo necesario para 
colocación y desarmado de andamios en 
las labores que requieren de estas 
estructuras, así como el acomodo y/o 
acondicionamiento de los equipos 
necesarios en cada caso. 
Se toman jornadas especiales que 
son las del personal que labora 
continuamente, como es el caso de las 
labores para la excavación del pozo 
profundo, los vigilantes y el personal que 
opera las bombas para manejos de 
aguas.  Estos grupos de trabajadores 
tendrán jornadas de 24 horas.  A pesar 
de que se determinó que no se iba a 
tener presencia de nivel freático, se 
estima este personal para el manejo de 
aguas de escorrentía que se tendrán 
durante toda la época lluviosa. 
En la estimación de las duraciones 
de cada actividad no se están tomando 
tiempos muertos que pueden causar las 
lluvias, pues por el tipo de obra y en las 
condiciones en las que se realizará será 
muy susceptible a las condiciones 
climatológicas adversas, que se 
presentarán en la zona. 
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Los volúmenes de excavación se 
obtuvieron de los levantamientos 
topográficos realizados hasta el 
momento, y se determinaron mediante 
los programas de cómputo que emplean 
en el área de Topografía y Dibujo del PH 
Pirrís.  Para determinar los volúmenes de 
lastre necesarios en la obra ya sea para 
acabado y mantenimiento de bermas y 
caminos o los necesarios para ir llevando 
la excavación hasta nivel terminado, se 
hizo suponiendo una capa de lastre de 
0,40 m a 0,50 m de espesor.  También se 
supuso un factor de abultamiento, en 
este caso de un 30%, para determinar los 
acarreos y duraciones con el volumen 
suelto de material. 
En los acarreos de materiales para 
caminos se supone una distancia 
máxima de 5 Km, por no tener claro en 
este momento el sitio en el que se 
tendrán almacenados estos materiales. 
Para el material producto de la 
excavación se asume un factor de 
abultamiento de 40% y en el caso del 
material de desecho proveniente de la 
limpieza y desmonte un 50% pues 
contiene en su mayoría material orgánico 
y ramas de árboles y arbustos. 
La distancia al botadero se supone 
en promedio de 2 Km, pues el sitio que 
se tiene previsto está bastante cerca del 
lugar de la excavación.  También se 
supone una velocidad promedio de 15 
Km/hr para las vagonetas cargadas.  
En la estimación de costos de la 
mano de obra se incluye un 52% 
correspondiente a las cargas sociales, 
además como se manejan costos en 
dólares no se incluyeron los aumentos 
salariales de ley que se realizan al 
menos dos veces al año pues se asume 
que la devaluación de la moneda 
compensa este factor.  Se incluye un 
factor por horas extras para los 
trabajadores cuyo salario se calcula por 
hora. 
Es importante recalcar que estos 
salarios son los que se tienen en las 
bases de datos actualizadas al primer 
semestre del año 2002 en el Proyecto 
Hidroeléctrico Peñas Blancas y que son 
aplicables al grupo de construcción de 
proyectos de generación del ICE. 
Se definen las cuadrillas típicas 
según las labores similares realizadas en 
obras anteriores, tomando en cuenta las 
recomendaciones expresadas por los 
encargados de obra en los informes 
finales o por el personal técnico y 
operativo que ha ejecutado las mismas. 
En el apéndice 1 se presentan las 
memorias de cálculo que se realizaron 
para determinar los recursos y 
duraciones de cada una de las 
actividades que se deben llevar a cabo 
para la ejecución de la excavación con 
bermas y taludes. 
Cómo se mencionó en la 
información general, los cálculos se 
hicieron basados en los rendimientos 
obtenidos en trabajos similares 
ejecutados por los diferentes grupos de 
construcción de Proyectos 
Hidroeléctricos, y se tomó el horario de 
trabajo real del proyecto. 
 
Programa de trabajo 
 
El planeamiento de la obra permite, 
mediante la especificación de un método 
constructivo, determinar los costos de las 
obras y las necesidades e intensidad de 
demanda de los diferentes recursos.   
Así como establecer los rendimientos, y 
con ello la duración de cada una de las 
actividades que la obra involucra.   
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Para el proceso constructivo propuesto y 
con los rendimientos y cálculos 
mostrados en las memorias, se estiman 
los programas de trabajo para cada una 
de las alternativas.  Estos se muestran 
en los apéndices 9, 10 y 11. 
 
Presupuesto y recursos 
 
Para la ejecución de las actividades se 
deben de emplear diferentes recursos 
como el personal, maquinaria, equipos, 
materiales, etc. 
En los apéndices 12, 13 y 14 se 
muestran las tablas con los flujos de los 
recursos necesarios para cada una de 
las actividades, así como los costos de 
cada uno y las tablas de resumen de 
costos para las actividades y la obra en 
general. 
Se incluyen además los costos 
indirectos, que son parte importante en el 
desarrollo de todo proyecto.  En estos se 
incluyen montos correspondientes a 
vacaciones e incapacidades del personal. 
Como se tiene la política de 
brindar alimentación en los tiempos de 
café de la mañana y tarde y almuerzo o 
cena a  todo el personal y hospedaje y 
alimentación completa a un grupo que 
por lo general representa el 30% del total 
de la mano de obra, se puede asumir que 
es parte significativa de los costos a 
considerar en cada alternativa. 
Además es importante incluir los 
costos por seguridad ocupacional, 
programa ambiental y  control de calidad. 
Así mismo, se incluyen los gastos 
administrativos que encierran los costos 
por administración, jefaturas, 
administración y custodia de materiales y 
equipos, mantenimiento de instalaciones 
y otros. 
En total estos rubros representan cerca 
del 22% del costo directo total de cada 
solución, lo cual coincide con el 
porcentaje que usualmente se maneja en 
proyectos hidroeléctricos. 
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Excavación con bermas y 
taludes: descripción del 
proceso constructivo 
 
El proceso de excavación se iniciará con 
las labores de desmonte y limpieza, este 
procedimiento incluirá la eliminación de la 
capa vegetal, tala de árboles y descarte 
de todo material que se pueda considerar 
como desecho o que no sea de utilidad 
para el desarrollo de la obra.  En este 
punto se deberá corregir el curso de las 
aguas superficiales que pudieran 
encontrarse en el área de trabajo para 
evitar que dificulte las labores de 
excavación o de conformación de 
caminos. 
El trabajo de desmonte y limpieza 
se realizará con dos tractores D6, dos 
excavadoras PC 220 y una excavadora 
PC 300 o sus equivalentes en el 
mercado.  Es importante contar con un 
back hoe para trabajos menores como el 
manejo de aguas superficiales. 
Igualmente en este momento se 
iniciarán las labores de topografía y 
construcción de monumentos y ubicación 
de puntos de referencia que servirán 
tanto para el trabajo de excavación como 
para la obra civil que se iniciará más 
adelante. 
A partir de este momento se inicia 
la excavación necesaria para la 
conformación del camino de acceso, este 
se irá ampliando según el avance de la 
excavación hasta llegar al nivel 300,8 
msnm para tener una vía adecuada para 
el acarreo del material.  Dicho trabajo se 
realizará con dos excavadoras PC 220 
para corte y carga del material, el acarreo 
se hará con trece vagonetas de 12 m3 de 
capacidad.  En el botadero se 
mantendrán dos tractores conformando 
el material producto de la excavación. 
Este camino tendrá 12 m de 
ancho, 175 m de longitud total y una 
pendiente de 17 %. 
Una vez que se tenga un acceso 
adecuado se iniciará la excavación hasta 
llegar a la elevación 325 msnm.  Para lo 
cual se emplearán dos excavadoras PC 
220 y una PC 300 en corte y carga de 
material, para abastecer estos tres 
frentes de excavación se tendrán  veinte 
vagonetas para acarreo de material hacia 
el botadero, en este último se 
mantendrán tres tractores D6 
conformando y manteniendo el botadero 
en buenas condiciones. 
Se tendrá una excavadora de gran 
capacidad como es el caso de la PC 300 
por su buen rendimiento en labores de 
corte y carga en general, pero se tienen 
las dos máquinas de menor capacidad, 
que también dan buen rendimiento pero 
que resultan apropiadas para las labores 
de corte y afinado de taludes. 
En este caso se hace necesario 
que según se avance en el corte del talud 
se inicien las labores de estabilización de 
los mismos, por lo que se propone que 
las excavadoras lleven un corte inicial 
hasta 3 m de altura en todo el perímetro 
de la excavación, para que se inicien los 
trabajos de concreto lanzado con malla 
electrosoldada.  Durante la colocación de 
concreto se puede ir avanzando con la 
excavación del área central y empezar a 
bajar los siguientes 3 m, hasta completar 
el corte de esta etapa inicial, pues el 
talud propuesto tiene una altura máxima 
de 10 m.   
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Figura 2.  Perfil longitudinal de la excavación 
 
De esta forma cuando se concluye el 
proceso de excavación y acarreo de 
material, prácticamente se está 
finalizando la colocación de concreto 
lanzado y pernos de anclaje, lo que hace 
que el proceso sea más seguro pues se 
garantiza que los taludes no estén 
expuestos durante mucho tiempo y se 
eviten posibles deslizamientos. 
Al llegar a la elevación 325 msnm 
se realiza una berma perimetral de 5 m 
de ancho y que quedará 
permanentemente pues es parte del 
sistema para estabilización de los cortes.   
Una vez que se alista la berma se 
marca el corte hasta la elevación 315 
msnm, y se procede de la forma 
anteriormente descrita y con el mismo 
tipo y cantidad  de maquinaria.  Al igual 
que en la etapa anterior se deben llevar 
cortes de taludes hasta 3 m de altura 
procurando dar espacio para que se 
puedan ir llevando los trabajos de 
concreto lanzado y empernado de los 
taludes. 
Al llegar a la elevación 315 msnm, 
se realiza otra berma de 5 m de ancho en 
el costado oeste y se dejarán terrazas de 
al menos 15 m en los lados norte y sur 
que se emplearán para instalaciones 
provisionales durante el proceso de 
construcción de a obra civil.  Se marca el 
corte final que será de 15 m de altura, el 
cual se plantea proceder de la misma 
manera que en los cortes anteriores, sólo 
que en este caso como  el área de 
trabajo se reduce un poco, se tendrán 
dos excavadoras PC 220 para corte, 
cargado y afinado de taludes, como esta 
etapa se realizará con un poco más de 
limitaciones de espacio el rendimiento de 
las máquinas se reduce, por lo tanto se 
requerirán diez vagonetas para el 
acarreo y con un tractor en el botadero 
se garantiza un adecuado manejo y 
mantenimiento del mismo. 
Igualmente se debe procurar el 
avance en paralelo de las labores de 
estabilización con concreto lanzado y 
pernos. 
El proceso de concreto lanzado es 
un sistema muy utilizado en los procesos 
que buscan proteger el suelo de los 
ataques  atmosféricos y químicos al 
quedar expuesto en la zona excavada.   
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La efectividad del concreto 
lanzado depende tanto de la buena 
preparación del material como de la 
técnica de colocación.   
Se puede aplicar tanto vía seca 
como vía húmeda.  El primero se puede 
utilizar en aquellos frentes en donde no 
se cuente con las condiciones necesarias 
para la aplicación por la vía húmeda.  
Para este último, la mezcla de concreto 
se prepara de la manera convencional y 
se envía hasta el sitio donde se 
encuentre la máquina, en ese punto se le 
agrega el aditivo y se impulsa mediante 
aire comprimido. 
Para el proceso se puede usar la 
máquina de lanzar concreto tipo Aliva 
Duplo 285 que permite trabajar en 
cualquiera de las dos formas. 
Deben considerarse factores como 
la presión del agua y del aire, la distancia 
entre la boquilla y la superficie y en 
general controlar la técnica con que se 
aplica este proceso. 
La distancia óptima entre la 
boquilla y la superficie debe ser de 1 m, y 
la mezcla deberá lanzarse en forma 
perpendicular a la superficie.  Antes de  
colocar el concreto, la superficie debe 
estar bien humedecida y limpia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.  Colocación de concreto lanzado. 
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Para este proceso se dispone de equipos 
que pueden facilitar y agilizar las labores, 
como es el caso del Robo-Jet, que es un 
equipo con brazos hidráulicos articulados 
para el soporte de mangueras que 
permiten la colocación de concreto 
lanzado por medio de control remoto.  
Algunos de estos sistemas tienen 
instalada la máquina para lanzar 
concreto en su estructura, o bien los 
implementos necesarios para acoplar 
una máquina individual.  El sistema 
articulado permite movimientos hacia 
delante y hacia atrás y en forma circular 
hasta 180°.  En la boquilla de salida se 
tienen movimientos circulares para dar 
un mejor acabado al concreto. 
En el caso de la aplicación vía 
seca, se debe tener la previsión de 
mantener los agregados en un lugar 
adecuado que garantice que estarán 
libres de humedad  para evitar atrasos 
por formación de tapones que causen 
averías en los equipos y mangueras.   
Para el desarrollo de esta 
actividad se habilitarán dos frentes de 
trabajo. 
Para la instalación de los anclajes 
con lechada, el proceso de perforación 
deberá provocar la menor alteración 
posible de las características del terreno 
en las cercanías de la pared de la 
perforación.  Las perforaciones se harán 
con las longitudes e inclinaciones 
indicadas en los planos de diseño. 
Se empleará una lechada de agua 
y cemento (A/C) con relación de 0,5 y 
debe tener una resistencia a la 
compresión simple no menor de 300 
kg/cm2 a los 28 días. 
En general, los anclajes se 
colocarán en forma perpendicular a la 
superficie teórica de excavación si esta 
es plana y en forma radial si es curva.   
El inicio de la perforación se ubicará 
cuidando que la distancia entre los 
anclajes no varíe en más del 10% con 
respecto a lo indicado en los planos. 
El equipo de perforación puede ser 
a rotación, percusión o una combinación 
de ambos, dependiendo del tipo de 
terreno. Por lo que se pueden utilizar 
perforadoras manuales neumáticas, con 
pie de empuje; o bien, equipos más 
complejos como el Jumbo basado en un 
sistema hidráulico compuesto por un 
vagón de traslación, dos o tres brazos 
articulados con guías para dar línea y un 
martillo perforador que permiten la 
perforación automatizada del frente.  
Cuenta con una caseta de mando con 
controles tipo “joystick” para los 
movimientos de los brazos. 
Una vez hecha la perforación, ésta 
se llenará con agua y se mantendrá así 
hasta el momento de la inyección, 
eliminándose los residuos y el agua 
atrapada por medio de un barrido con 
aire.  En los casos que las paredes no se 
mantengan estables, la perforación 
deberá ser ademada. 
El llenado con lechada de la 
perforación se realizará con una bomba, 
evitando el llenado en forma manual.  En 
este proceso se deberá observar si el 
nivel baja, en cuyo caso se seguirá 
llenando hasta que se mantenga estable. 
Se utilizarán separadores en el 
anclaje para asegurar que la inyección 
con lechada cubra completamente el 
elemento y que la barra quedará 
centrada en la perforación.  El tipo de 
separador recomendado es de PVC.   
La cabeza del anclaje estará 
constituida por una placa metálica, el 
extremo de la barra estará roscado y 
deberá quedar sobresaliendo de la capa 
de concreto lanzado. 
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Figura 4. Detalle del sistema de 
anclaje 
 
Excavación con pantalla 
de pilotes: descripción 
del proceso constructivo 
 
El proceso de excavación se iniciará con 
las labores de desmonte y limpieza, este 
procedimiento incluirá la eliminación de la 
capa vegetal, tala de árboles y descarte 
de todo material que se pueda considerar 
como desecho o que no sea de utilidad 
para el desarrollo de la obra.  En este 
punto se deberá corregir el curso de las 
aguas superficiales que pudieran 
encontrarse en el área de trabajo para 
evitar que dificulte las labores de 
excavación o de conformación de 
caminos. 
El trabajo de desmonte y limpieza 
se realizará con dos tractores D6, dos 
excavadoras PC 220 y una excavadora 
PC 300 o sus equivalentes en el 
mercado.  Es importante contar con un 
back hoe para trabajos menores como el 
manejo de aguas superficiales. 
Igualmente en este momento se iniciarán 
las labores de topografía y construcción 
de monumentos y ubicación de puntos de 
referencia que servirán tanto para el 
trabajo de excavación como para la obra 
civil que se iniciará más adelante. 
A partir de este momento se inicia 
la excavación necesaria para la 
conformación del camino de acceso, este 
se irá ampliando según el avance de la 
excavación hasta llegar al nivel 300,8 
msnm para tener una vía adecuada para 
el acarreo del material.  Dicho trabajo se 
realizará con dos excavadoras PC 220 
para corte y carga del material, el acarreo 
se hará con trece vagonetas de 12 m3 de 
capacidad.   
En el botadero se mantendrán dos 
tractores conformando el material 
producto de la excavación. 
           Este camino tendrá 12 m de 
ancho, 175 m de longitud total y una 
pendiente de 17%. 
Una vez que se tenga un acceso 
adecuado se iniciará la excavación hasta 
llegar a la elevación 325 msnm.  Para lo 
cual se emplearán dos excavadoras PC 
220 y una PC 300 en corte y carga de 
material, para abastecer estos tres 
frentes de excavación se tendrán  veinte 
vagonetas para acarreo de material hacia 
el botadero, en este último se 
mantendrán dos tractores D6 
conformando y manteniendo el botadero 
en buenas condiciones. 
 
Figura 5. Procedimiento de corte hacia 
adelante 
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Se tendrá una excavadora de gran 
capacidad como es el caso de la PC 300 
por su buen rendimiento en labores de 
corte y carga en general, pero se tienen 
las dos máquinas más pequeñas, que 
también dan buen rendimiento pero que 
resultan apropiadas para las labores de 
corte y afinado de taludes. 
En esta situación se hace 
necesario que según se avance en el 
corte del talud se inicien las labores de 
estabilización de los mismos, por lo que 
se propone que las excavadoras lleven 
un corte inicial hasta 3 m de altura en 
todo el perímetro de la excavación, para 
que se inicien los trabajos de concreto 
lanzado.  Durante la colocación de 
concreto se puede ir avanzando con la 
excavación del área central y empezar a 
bajar los siguientes 3 m, hasta completar 
el corte de esta etapa inicial, pues el 
talud propuesto tiene una altura máxima 
de 10 m.   
De esta forma cuando se concluye 
el proceso de excavación y acarreo de 
material, prácticamente se está 
finalizando la colocación de concreto 
lanzado y pernos de anclaje, lo que hace 
que el proceso sea más seguro pues se 
garantiza que los taludes no estén 
expuestos durante mucho tiempo y se 
eviten posibles deslizamientos. 
En esta elevación se realiza una 
berma perimetral de 5 m de ancho y que 
quedará permanentemente pues es parte 
del sistema para estabilización de los 
cortes.   
Una vez que se alista la berma se 
marca el corte hasta la elevación 315 
msnm, y se procede de igual forma 
anteriormente descrita y con el mismo 
tipo y cantidad  de maquinaria.  Al igual 
que en la etapa anterior se deben llevar 
cortes de taludes hasta 3 m de altura 
procurando dar espacio para que se 
puedan ir llevando los trabajos de 
concreto lanzado y empernado de los 
taludes. 
 
 
 
Figura 6. Procedimiento de corte hacia 
atrás. 
 
Al llegar a la elevación 315 msnm, 
se realizará el lastreo de una terraza que 
se empleará para instalaciones 
provisionales durante el proceso de 
construcción de la obra civil, dejando el 
área de excavación requerida para llegar 
hasta el nivel de fundación.  Esta área 
será un rectángulo de 30.9 m x 23.7 m 
con un corte final que será de 15 m de 
altura.   
Para el cual se plantea realizar 
una pantalla perimetral de pilotes 
preexcavados de 30 cm de diámetro, 
separados  60 cm entre líneas de centro 
de cada uno.   
Para estas perforaciones se 
propone utilizar una perforadora tipo Drill 
Tech  con la que es posible realizar hasta 
dos perforaciones por día en jornada 
ordinaria, por lo que se plantea ejecutar 
esta labor con horario especial y hacer 
un frente de trabajo laborando las 24 
horas al día.    
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Una vez que se tenga lista la perforación 
se introducirá una armadura de acero de 
refuerzo formada por cinco varillas # 6 
colocadas verticalmente, con acero 
longitudinal de forma helicoidal con varilla 
# 3 con paso a cada 30 cm.  
Posteriormente se deberá colocar el 
concreto con una resistencia mínima a la 
compresión de 210 kg/cm2 a los 28 días. 
 
 
 
Figura 7. Detalle de la sección del 
pilote 
 
Una vez que se hallan realizado 
los pilotes se deberá iniciar el proceso de 
excavación final que va desde la 
elevación 315 hasta el nivel de fundación 
en la 300,8.   En este caso como  el área 
de trabajo es bastante reducida y 
además el corte se debe llevar 
totalmente vertical al lado de los pilotes, 
por lo que se tendrá una excavadora PC 
300 para corte y carga, y una PC 120 
para corte final y afinado de taludes, 
como esta etapa se realizará con un 
poco más de limitaciones de espacio el 
rendimiento de las máquinas se reduce, 
por lo tanto se requerirán seis vagonetas 
para el acarreo y con un tractor en el 
botadero se garantiza un adecuado 
manejo y mantenimiento del mismo. 
La excavadora de mayor 
capacidad ingresa al área de excavación 
por el camino de acceso que se ha 
construido desde el inicio, llevando el 
corte hacia delante y tratando de 
mantener la pendiente máxima del 
camino apta para que las vagonetas 
transiten adecuadamente.   
Posteriormente la excavadora 
empieza el retorno haciendo corte a 
profundidad, procurando alcanzar el 
máximo que le permita el brazo, que son 
aproximadamente 5 metros.  En este 
momento está quedando una capa de 
alrededor de 3 m de espesor que deberá 
ser cortada por la máquina más pequeña, 
la cual se encargará de acercar este 
material a la excavadora PC 300.   
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Procedimiento de corte y 
carga a profundidad 
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La máquina de mayor capacidad sacará 
tanto material como le sea posible 
haciendo el corte a profundidad, llegado 
el momento en que se dificulte este 
proceso, esta máquina saldrá del 
proceso y quedará únicamente la 
máquina pequeña que será asistida por 
un malacate eléctrico o grúa móvil 
ubicado en la elevación 315 msnm.  En 
esta parte del proceso la excavadora se 
encuentra dentro de la excavación, 
cortará el material y lo cargará en un 
balde de volteo, el cual será sacado con 
la ayuda del malacate y se cargarán las 
vagonetas para su desecho en el 
botadero.   
Una vez que se concluya todo el 
proceso se deberá ubicar una grúa en la 
elevación 315 msnm, para sacar la 
máquina de la excavación. 
Durante el proceso de corte y 
carga la máquina de menor capacidad irá 
cortando y afinando los taludes que 
quedarán expuestos para que se pueda 
iniciar la colocación de pernos de anclaje 
que se deberán colocar en cada pilote, 
que al igual, se debe procurar el avance 
en paralelo de las labores de 
estabilización con concreto lanzado y 
pernos. 
Por el tipo de suelo que se 
encuentra en la zona, las perforaciones 
se realizarán con máquinas rotarias.  
Mediante el bombeo de agua por la parte 
inferior de la tubería de la perforadora, se 
mantiene limpia la perforación.  Se 
ademará utilizando tubería de acero o 
PVC de pared gruesa, para evitar la falla 
de las paredes mientras se procede con 
la colocación de concreto.   
El acero de refuerzo se colocará 
tan pronto como se concluya el proceso 
de perforación y procurando que la 
mezcla de concreto sea colada en cada 
uno lo más pronto que sea posible, para 
evitar que las perforaciones se ensucien 
o tapen.  La mezcla de concreto se 
deberá colocar a presión, iniciando desde 
el fondo y conforme suba el nivel se 
puede ir retirando la tubería de ademe. 
La chorrea se acabará cuando la 
mezcla emerja a la superficie y se pueda 
garantizar un llenado adecuado de la 
perforación.  
Para la instalación de los anclajes 
pasivos se seguirá el procedimiento 
descrito en la primera alternativa.  Estos 
se deberán colocar en cada pilote con 
una separación vertical de 2 m entre 
ellos,  las dos primeras hileras serán en 
varilla # 6 y tendrán una longitud de 12 
m, seguirán dos hileras en varilla # 8 con 
una longitud de 12 m, dos hileras más de 
varilla # 10 con una longitud de 9 m y la 
última en varilla # 8 y con una longitud de 
6 m. 
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1. Inicio de la perforación. 
2. Limpieza total de la perforación. 
3. Colocación de encamizado y acero de refuerzo.
4. Inyección de concreto y retiro de encamizado. 
5. Pilote final. 
 
Figura 9.  Procedimiento de perforación para pilotes preexcavados
ANÁLISIS DE OPCIONES PAR
Excavación con pozo 
profundo: descripción del 
proceso constructivo 
 
Al igual que en las dos opciones 
anteriores, el proceso de excavación se 
realizará igual hasta la elevación 325 
msnm, se iniciará con las labores de 
desmonte y limpieza, este procedimiento 
incluirá la eliminación de la capa vegetal, 
tala de árboles y descarte de todo 
material que se pueda considerar como 
desecho o que no sea de utilidad para el 
desarrollo de la obra.  En este punto se 
deberá corregir el curso de las aguas 
superficiales que pudieran encontrarse 
en el área de trabajo para evitar que 
dificulte las labores de excavación o de 
conformación de caminos. 
El trabajo de desmonte y limpieza 
se realizará con dos tractores D6, dos 
excavadoras PC 220 y una excavadora 
PC 300 o sus equivalentes en el 
mercado.  Es importante contar con un 
back hoe para trabajos menores como el 
manejo de aguas superficiales. 
Igualmente en este momento se 
iniciarán las labores de topografía y 
construcción de monumentos y ubicación 
de puntos de referencia que servirán 
tanto para el trabajo de excavación como 
para la obra civil que se iniciará más 
adelante. 
A partir de este momento se inicia 
la excavación necesaria para la 
conformación del camino de acceso, este 
se irá ampliando según el avance de la 
excavación hasta llegar al nivel 325 
msnm para tener una vía adecuada para 
el acarreo del material.  Dicho trabajo se 
realizará con dos excavadoras PC 220 
para corte y carga del material, el acarreo 
se hará con trece vagonetas de 12 m3 de 
capacidad.  En el botadero se 
mantendrán dos tractores conformando 
el material producto de la excavación. 
Este camino tendrá 12 m de 
ancho, 50 m de longitud total y una 
pendiente de 10 %. 
Una vez que se tenga un acceso 
adecuado se iniciará la excavación hasta 
llegar a la elevación 325 msnm.  Para lo 
cual se emplearán dos excavadoras PC 
220 y una PC 300 en corte y carga de 
material, para abastecer estos tres 
frentes de excavación se tendrán  veinte 
vagonetas para acarreo de material hacia 
el botadero, en este último se 
mantendrán dos tractores D6 
conformando y manteniendo el botadero 
en buenas condiciones. 
Se tendrá una excavadora de gran 
capacidad como es el caso de la PC 300 
por su buen rendimiento en labores de 
corte y carga en general, pero se tienen 
las dos máquinas más pequeñas, que 
también dan buen rendimiento pero que 
resultan apropiadas para las labores de 
corte y afinado de taludes. 
En este caso se hace necesario 
que según se avance en el corte del talud 
se inicien las labores de estabilización de 
los mismos, por lo que se propone que 
las excavadoras lleven un corte inicial 
hasta 3 m de altura en todo el perímetro 
de la excavación, para que se inicien los 
trabajos de concreto lanzado con malla 
electrosoldada.  Durante la colocación de 
concreto se puede ir avanzando con la 
excavación del área central y empezar a 
bajar los siguientes 3 m, hasta completar 
el corte de esta etapa inicial, pues el 
talud propuesto tiene una altura máxima 
de 10 m.   
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De esta forma cuando se concluye el 
proceso de excavación y acarreo de 
material, prácticamente se está 
finalizando la colocación de concreto 
lanzado y pernos de anclaje, lo que hace 
que el proceso sea más seguro pues se 
garantiza que los taludes no estén 
expuestos durante mucho tiempo y se 
eviten posibles deslizamientos. 
Al concluir la excavación hasta 
esta elevación se realizará una lastreo de 
la terraza  que quedará y que se 
empleará para instalaciones 
provisionales durante el proceso de 
excavación del pozo y posteriormente, la 
construcción de la obra civil.   
Igualmente se debe procurar el 
avance en paralelo de las labores de 
estabilización con concreto lanzado y 
pernos. 
El proceso de concreto lanzado se 
aplicará según se describió en el proceso 
constructivo de la primera opción. 
En la elevación 325 msnm se 
marca el corte final que será de 25 m de 
altura, el cual se plantea realizar 
mediante un pozo circular de 29 m de 
diámetro.  Para esto se supone que el 
túnel de restitución del PH Pirrís estará 
concluido, pues se plantea que la 
extracción del material producto de la 
ampliación del pozo principal se realice 
por la restitución. 
El pozo piloto, tendrá un diámetro 
de 5 m  y se iniciará desde la elevación 
325 msnm, se irá cortando hacia abajo 
hasta topar con el piso de la restitución 
en la elevación 298.25.   
En este proceso la extracción del 
material de excavación se realizará por 
arriba utilizando una excavadora 
pequeña como la PC-15 que cortará el 
material y lo cargará a un balde para que 
sea extraído con el uso de un malacate 
eléctrico, posteriormente se cargarán las 
vagonetas que lo llevarán hacia el 
botadero. 
Para este pozo piloto se hace 
necesario la colocación de soporte 
temporal, para lo cual se emplearán 
vigas de acero W 6 x 25, colocadas a 
cada 1 m.  Además los espacios entre 
estos arcos se colocará lámina corrugada 
de acero. 
La ampliación a la sección 
definitiva, la cual tendrá un diámetro de 
29 m, se propone realizarla con una 
excavadora PC 120 que iniciará desde la 
elevación 325 msnm,  la cual descargará 
el material producto de la excavación por 
el pozo piloto para que sean acarreados 
a través  del túnel de restitución. 
Debido a las características del 
suelo se tienen diferentes secciones de 
anillos así como la distribución, diámetro 
y longitud de los pernos de anclaje.  
Desde la elevación 325  y hasta la 311.3 
se colocarán arcos de vigas de acero W 
8 x 31,  desde la 312.3 y hasta la 310.3 
serán W 10 x 33, desde la 309.3 hasta la 
303.3 con vigas W 8 x 31 y por último 
desde la 302.3 hasta la 300.3 con arcos 
de W 10 x 33, todos estarán colocados 
con una separación de 1 m entre sí. 
De la misma forma para los pernos 
de anclaje, que se colocarán a partir del 
nivel 320.3 hasta la elevación 318.3 
serán de varilla # 8, de la 317.3 a la 
310.3 serán de varilla # 10, y desde la 
309.3 hasta la 300.3 se colocarán pernos 
de varilla # 11.   
Estos pernos se colocarán en los 
arcos de acero a partir del nivel indicado 
anteriormente, la longitud y la distribución 
de cada uno varía según se indica en 
planos. 
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Todos los espacios entre anillos se 
deberán cubrir con malla electrosoldada 
y concreto lanzado. 
Para la instalación de los anclajes 
pasivos se seguirá el procedimiento 
descrito en la primera alternativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Elevación del pozo de excavación 
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Análisis de resultados 
 
 
 
 
 
 
Seguidamente se presenta una 
tabulación de los aspectos más 
relevantes de cada una de las opciones 
para facilitar la comparación y la 
recomendación final. 
 
 
 
CUADRO 2.  COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
PARÁMETRO OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 
Duración ( días ) 448 509 249 
Costo estimado ( $ ) 2.164.393 2.590.432 1.754.501 
Volumen de excavación ( m3 ) 440.889 342.938 320.245 
Volumen de concreto lanzado ( m3 ) 1.994 1.750 377 
Pernos de anclaje ( m ) 18.675 24.765 6.576 
Disponibilidad de recursos SI Regular SI 
Disponibilidad de personal 
especializado 
Muy buena Buena Muy buena 
Nivel de riesgo ocupacional Medio Medio Medio 
Mantenimiento  del sistema durante 
la operación de la planta 
Alto Regular Regular 
 
 
Conclusiones 
 
 
 
 
 
Desde el punto de vista económico, la 
alternativa que resulta más beneficiosa 
es la excavación con pozo profundo con 
un costo de ejecución de $ 1 782 476. 
 
Si se toma como parámetro para la 
decisión el plazo de ejecución, resulta 
más conveniente la opción de excavación 
con pozo profundo, con una duración 
total de 249 días. 
 
Se puede decir que la excavación con 
pozo profundo representa la opción más 
ventajosa para la ejecución de la obra. 
 
A pesar de que esta alternativa requiere 
un grupo humano especializado, se tiene 
buena disponibilidad del mismo dentro de 
la organización. 
 
Se debe destacar que la opción de pozo 
profundo es práctica partiendo del hecho 
de que se tiene concluido el túnel de 
restitución, por donde se realizará la 
extracción de material. 
 
Por la incidencia que tiene una obra con 
el resto del Proyecto, la opción del pozo 
resulta beneficiosa en el sentido de que 
ayuda a minimizar los volúmenes de 
excavación requeridos para la Tubería 
Forzada. 
Por el volumen menor de excavación de 
esta opción y por el factor antes 
mencionado se requiere menos área 
para botadero, lo que implica menor 
impacto ambiental.  
 
La alternativa con bermas y taludes se 
hace bastante favorable si no se dispone 
del personal especializado para la 
excavación con pozo profundo.   
Igualmente si se dispone de espacio 
suficiente para la adecuada inclinación 
de los taludes. 
 
Cabe resaltar que en la alternativa de 
bermas y taludes no se incluye el costo y 
plazo de ejecución del relleno que se 
requiere desde el nivel de fundación 
hasta la elevación 315 msnm. 
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Apéndices 
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Apéndice 1: Memoria de cálculo: Camino de acceso 
 
Características de la excavación:
Volumen de excavación: 43.587 m3b
Área a lastrear para camino: 1.750 m2
Espesor de capa de lastre: 0,5 m
Volumen total de lastre: 875 m3b
LASTREOS
                 Factor volumétrico : 1,4
                 Volumen suelto:  1.225 m3s
                 Capacidad vagonetas : 12 m3s
                 Distancia de acarreo : 3,0 km
                 Velocidad máxima cargada : 15 km/ hr
1.1 TRANSPORTE MATERIAL:
Ciclo de vagoneta Duración (min)
Cargado 3,9
Acarreo y regreso 24,0
Descarga y otros 3,0
30,89
N° vagonetas: 4,23
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
2 5 23,31 117 11
1.2 EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN:
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
2 1 99 99 1
1 1 65 65 1
1 1 6
Vagoneta 6X4 12 M3
Tractor D6
Compactadora CAT CS-563 10 TON
Cisterna para agua potable
2
9
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EXCAVACION EN SUELO
2.1 CORTE Y CARGADO:
Remoción de suelo
                 Factor volumétrico : 1,45
                 Volumen suelto:  63.201 m3s
2
                 Capacidad vagonetas : 12 m3s
                 Distancia de acarreo a botadero : 2,5 km
                 Velocidad máxima cargada : 15 km/ hr
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
a)  EQUIPO DE CORTE
Excavadora PC 300 96
b) EQUIPO DE CARGADO
Excavadora PC 220 2 75 149
487
2.2 TRANSPORTE MATERIAL:
Ciclo de vagoneta Duración (min)
Cargado 9,7
Acarreo y regreso 20,0
Descarga y otros 10,0
39,65
N° vagonetas: 12,22
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
Vagoneta 6X4 12 M3 13 18,16 236 295
2.3 EXTENDIDO Y RESERVA EN BOTADERO:
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
Tractor D6 2 156,74 313,47 202
Vagoneta 6X4 12 M3
 
 
Cuando se usa retroexcavadora para corte y cargado,se pone únicamente en cargado
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 ESTIMACIÓN DE COSTO UNITARIO PRELIMINAR PARA EL CAMINO DE 
Accesos y 
PROGRAMA DE 
TRABAJO         Volumen a colocar 875  m 3b
         Duración total 19 horas efectivas 3,1 días calendario
22 horas hábiles 2,2 días hábiles
          Factor hospedaje y alimentación 
JORNADA DE TRABAJO 
                       Días naturales por bisemana 14,00 días
                       Días hábiles por bisemana 10,00 días
                       Horas efectivas por día laborado 8,50 horas
                       Horas laboradas 10,00 horas
                       Horas pagadas 11,0 horas
Factor de horas extras 1,17
Mano de Obra 
Se define una cuadrilla típica que apoyará el trabajo de la 
i iasí como los operadores, cuyo salario no está incluido en el costo de los 
i
Descripción Cantidad Horas totales Costo / hora TOTAL
Inspector de costos 1 1 25,9 2,81 73                 
Coordinador de obra civil 1 25,9 2,81 73                
Encargado de maquinaria pesada 1 25,9 3,81 98                 
Auxiliar de maquinaria 
d
1 25,9 2,23 58                 
Peon 2 51,7 1,98 103                
Operador de maquinaria pesada 3,14 -                    
SUB-TOTAL 404                
Equipos 
Descripción Cantidad Horas totales Costo / hora TOTAL
Vagoneta 6X4 12 
M3
5 11 25,61 269                
Tractor D6 1 12 39,89 495                
Compactadora CAT CS-563 10 
TON
1 19 31,34 591                
Cisterna para agua potable 1 6 31,34 197                
SUB-TOTAL 1.552             
Materiales 
Descripción Cantidad Unidad Costo 
i i
TOTAL
Geotextil ( 6 x 75 m 
)
2 rollo 39 78                 
Lastre 1.225 m3 2,34 2.867             
SUB-TOTAL 2.945             
TOTAL $4.900
COSTO UNITARIO $5,60
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  Excavación en 
PROGRAMA DE 
TRABAJO         Volumen a excavar 43.587 m3b
         Duración total 487,2 horas efectivas 94 días calendario
573,1 horas hábiles 67 días hábiles
27 días de descanso
JORNADA DE TRABAJO 
                       Días naturales por bisemana 14,00 días
                       Días hábiles por bisemana 10,00 días
                       Horas efectivas por día laborado 8,50 horas
                       Horas laboradas 10,00 horas
                       Horas pagadas 11,0 horas
Factor de horas extras 1,17
Mano de Obra 
Se define una cuadrilla típica que apoyará el trabajo de la 
i iasí como los operadores, cuyo salario no está incluido en el costo de los 
Descripción Cantidad Horas totales Costo / hora TOTAL
Inspector de costos 1 2 1.337,3 2,81 3.759             
Coordinador de obra civil 1 668,7 2,81 1.880             
Encargado de maquinaria pesada 1 668,7 3,81 2.545             
Auxiliar de maquinaria 
d
2 1.337,3 2,23 2.977             
Peon 6 4.012,0 1,98 7.952             
Operador de maquinaria pesada 3,14 -                    
SUB-TOTAL 19.113           
Equipos 
Descripción Cantidad Horas totales Costo / hora TOTAL
Excavadora PC 
300
62,68 -                    
Excavadora PC 
220
2 487 41,31 20.125            
Vagoneta 6X4 12 
M3
13 295 25,61 7.543             
Tractor D6 2 202 39,89 8.042             
SUB-TOTAL 35.710            
TOTAL $54.823
COSTO UNITARIO $1,26
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Apéndice 2: Memoria de cálculo: Concreto lanzado 
 
1. CONCRETO LANZADO
La estabilización de taludes se realizará mediante el uso de concreto lanzado, 
malla electrosoldada y pernos de anclaje pasivos.
Se requiere un espesor mínimo de 0,20 m de concreto lanzado ( f´c = 210 kg/cm
2 )
Se considerará un 45 % de rebote
CONCRETO LANZADO HASTA ELEV. 325
Altura = 10 Longitud = 130 Área = 1300,00
4400 * 0,2 * 1,45 = 377,00 m3
CONCRETO LANZADO HASTA ELEV. 315
Altura = 10 Longitud = 310 Área = 3100,00
4400 * 0,2 * 1,45 = 899,00 m3
CONCRETO LANZADO HASTA ELEV. 300,8
Altura = 15 Longitud = 165 Área = 2475,00
2475 * 0,2 * 1,45 = 717,75 m3
TOTAL DE CONCRETO LANZADO 1993,75 m3
MATERIALES 
Cantidad / m3 de concreto TOTAL
Cemento 425 kg 847344
Arena 0,514 m3 1025
Piedra 12,5 mm 0,616 m3 1229
Aditivo 3 % AGUA 11425
Agua 191 l 380807
MANO DE OBRA HASTA ELEV. 325
Se define una cuadrilla típica 
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m3/ h op.) 
 Volumen de 
concreto Horas totales
 Duración 
( días ) 
Coordinador de obra civil 1 2,50 377 150,8 9
Encargado de cuadrilla 2 2,50 377 301,6 9
Operador equipo túnel 2 2,50 377 301,6 9
Tunelero 6 2,50 377 904,8 9
Peon 6 2,50 377 904,8 9
Descripción
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MAQUINARIA HASTA ELEV. 325
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m3/ h op.) 
 Volumen de 
concreto Horas totales
Back hoe 1 2,50 377 151
Automezcladora 3 2,50 377 452
EQUIPO HASTA ELEV. 325
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m3/ h op.) 
 Volumen de 
concreto Horas totales
 Duración 
( días ) 
Máquina para lanzar concreto 2 2,50 377 75 9
Compresor 1 2,50 377 75 9
Planta eléctrica 1 2,50 377 75 9
Depósito para agua y aire 1 2,50 377 75 9
Bomba para agua Bibo 4 2 2,50 377 75 9
Planta para concreto 1 2,50 377 75 9
MANO DE OBRA HASTA ELEV. 315
Se define una cuadrilla típica 
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m3/ h op.) 
 Volumen de 
concreto Horas totales
 Duración 
( días ) 
Coordinador de obra civil 1 2,50 899 359,6 21
Encargado de cuadrilla 2 2,50 899 719,2 21
Operador equipo túnel 2 2,50 899 719,2 21
Tunelero 6 2,50 899 2.157,6 21
Peon 6 2,50 899 2.157,6 21
MAQUINARIA HASTA ELEV. 315
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m3/ h op.) 
 Volumen de 
concreto Horas totales
Back hoe 1 2,50 899 360
Automezcladora 3 2,50 899 1.079
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EQUIPO HASTA ELEV. 315
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m3/ h op.) 
 Volumen de 
concreto Horas totales
 Duración 
( días ) 
Máquina para lanzar concreto 2 2,50 899 180 21
Compresor 1 2,50 899 180 21
Planta eléctrica 1 2,50 899 180 21
Depósito para agua y aire 1 2,50 899 180 21
Bomba para agua Bibo 4 2 2,50 899 180 21
Planta para concreto 1 2,50 899 180 21
MANO DE OBRA HASTA ELEV. 300,8
Se define una cuadrilla típica 
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m3/ h op.) 
 Volumen de 
concreto Horas totales
 Duración 
( días ) 
Coordinador de obra civil 1 2,50 718 287,1 17
Encargado de cuadrilla 2 2,50 718 574,2 17
Operador equipo túnel 2 2,50 718 574,2 17
Tunelero 6 2,50 718 1.722,6 17
Peon 6 2,50 718 1.722,6 17
MAQUINARIA HASTA ELEV. 300,8
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m3/ h op.) 
 Volumen de 
concreto Horas totales
Back hoe 1 2,50 718 287
Automezcladora 2 2,50 718 574
EQUIPO HASTA ELEV. 300,8
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m3/ h op.) 
 Volumen de 
concreto Horas totales
 Duración 
( días ) 
Máquina para lanzar concreto 2 2,50 718 144 1
Compresor 1 2,50 718 144 1
Planta eléctrica 1 2,50 718 144 1
Depósito para agua y aire 1 2,50 718 144 1
Bomba para agua Bibo 4 2 2,50 718 144 1
Planta para concreto 1 2,50 718 144 1
7
7
7
7
7
7
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MALLA ELECTROSOLDADA
Área total a cubrir 6875,00 m2
Área que cubre una malla ( 2,5 x 6,0 m ) 15,0 m2
Área útil que cubre una malla ( 2,3 x 5,8 ) 13,34 m2
515,0 ud
52 ud
TOTAL = 567,00 ud
MANO DE OBRA HASTA ELEV. 325
Se define una cuadrilla típica 
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m2/ h op.)  Area ( m2 ) Horas totales
 Duración 
( días ) 
Encargado de cuadrilla 1 3,67 1.300 287,1 14
Artesano 3 3,67 1.300 861,3 14
Peon 6 3,67 1.300 1.722,6 14
MANO DE OBRA HASTA ELEV. 315
Se define una cuadrilla típica 
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m2/ h op.)  Area ( m2 ) Horas totales
 Duración 
( días ) 
Encargado de cuadrilla 1 3,67 3.100 287,1 33
Artesano 3 3,67 3.100 861,3 33
Peon 6 3,67 3.100 1.722,6 33
MANO DE OBRA HASTA ELEV. 300,8
Se define una cuadrilla típica 
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m2/ h op.)  Area ( m2 ) Horas totales
 Duración 
( días ) 
Encargado de cuadrilla 1 3,67 2.475 287,1 26
Artesano 3 3,67 2.475 861,3 26
Peon 6 3,67 2.475 1.722,6 26
6875 / 13,34 =
10 % Adicional
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CALCULO DE TUBERIA PARA CONCRETO LANZADO
Si se considera que el total del volumen del concreto se realizará por la vía seca,
y que el tubo se debe cambiar cada 100 m3, se requieren: 150 tubos
CALCULO DE TUBERIA
Se estiman 500 m adicionales de tubería para patios e instalaciones
A.- TUBOS PARA AGUA Y AIRE 500 / 6 = 83 ud
Se requieren 83 ud de 152 mm y 83 ud de 101 mm, e igual cantidad de acoples 
de cada uno.
Además se requieren empaques, para los cuales se considera un 20% adicional
entonces se tiene : 100 ud
Se asumen 10 tomas a lo largo de esta tubería, por lo que se deben incluir ese número de 
Tees en ambos diámetros.  Además se requieren retenedores de agua en la tubería de aire
a cada 300 m, por lo que se necesitan 2 codos de 152 mm.  Se puede suponer 
el uso de otras figuras e incluirlas en el presupuesto.
B.- TUBERIA BOMBEO
Se requieren tres columnas de tubería de 6" en cada frente de colocación (asumiendo 2 frentes )
20*3/6 * 2 = 20 ud
Acoples = 20 ud
Empaques ( 20 % ) = 24 ud
Codos 90º φ 6" = 6 ud
Se deben incluir además los accesorios y herramientas para las máquinas y equipos
este cálculo se hace, según los datos de trabajos similares anteriores.
Empaquetaduras : 1 juego cada 100 m3 20 ud
Mangueras : 1 juego cada 300 m3 7 ud
Juntas y acoples : 1 juego cada 500 m3 4 ud
Boquillas : 1 juego cada 50 m3 40 ud
Manguitos y empaques : Mangueras * 2 14 ud
Dispositivos : Igual cantidad que Mangueras 7 ud
Tornillos PARKER : 20 ud / Manguera cada 200 m3 47 ud
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2. PERNOS DE ANCLAJE
Para pernos de varilla # 8:
Diámetro del hueco = 50 mm
Diámetro del perno = 25,4 mm
Para pernos de varilla # 10:
Diámetro del hueco = 65 mm
Diámetro del perno = 32,3 mm
PERNOS DE ANCLAJE HASTA ELEV. 325
Anclajes de varilla # 8 = 4 filas
Longitud de cada perno = 9 m
Separación entre pernos = 2 m
Longitud del talud = 245 m
Altura del talud = 10 m
Cantidad de pernos a colocar = 490 c/u
Longitud total = 4410 m
Anclajes de varilla # 10 = 3 filas
Longitud de cada perno = 9 m
Separación entre pernos = 2 m
Longitud del talud = 90 m
Altura del talud = 10 m
Cantidad de pernos a colocar = 135 c/u
Longitud total = 1215 m
PARA PERNOS DE VARILLA # 8
MANO DE OBRA
Se define una cuadrilla típica 
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m/ h perf.) 
 Longitud de 
pernos Horas totales
 Duración 
( días ) 
Operador equipo túnel 4 9,84 4.410 1.792,7 19
Coordinador de obra civil 1 9,84 4.410 448,2 19
Encargado de cuadrilla 2 9,84 4.410 896,3 19
Peon 10 9,84 4.410 4.481,7 19
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EQUIPO
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m/ hr perf.) 
 Longitud de 
pernos Días totales
Perforadora 4 9,84 4.410 19
Compresor 1 9,84 4.410 19
Planta eléctrica 1 9,84 4.410 19
Bomba para lechada manual 4 9,84 4.410 19
MATERIALES
Descripción  Cantidad/ m perforación 
 Longitud de 
pernos 
 Cantidad de 
pernos 
 Cantidad 
total 
Varilla # 8 x 6 m º60 4.410 490 735
Lechada
Cemento ( saco 50 kg ) 0,17 4.410 490 735
Aditivo Fluidificante 3 cc por kg cemento ( litros ) 4.410 490 110
Aditivo Expansivo 1% peso cemento ( kg ) 4.410 490 368
Placa de anclaje 200x200x6,35 mm 4.410 490 490
Tuercas 4.410 490 490
PARA PERNOS DE VARILLA # 10
MANO DE OBRA
Se define una cuadrilla típica 
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m/ h perf.) 
 Longitud de 
pernos Horas totales
 Duración 
( días ) 
Operador equipo túnel 4 7,68 1.215 1.792,7 7
Coordinador de obra civil 1 7,68 1.215 448,2 7
Encargado de cuadrilla 2 7,68 1.215 896,3 7
Peon 10 7,68 1.215 4.481,7 7
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 EQUIPO
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m/ hr perf.) 
 Longitud de 
pernos Días totales
Perforadora 4 7,68 1.215 7
Compresor 1 7,68 1.215 7
Planta eléctrica 1 7,68 1.215 7
Bomba para lechada manual 4 7,68 1.215 7
MATERIALES
Descripción  Cantidad/ m perforación 
 Longitud de 
pernos 
 Cantidad de 
pernos 
 Cantidad 
total 
Varilla # 10 x 6 m º60 1.215 135 203
Lechada
Cemento ( saco 50 kg ) 0,23 1.215 135 279
Aditivo Fluidificante 3 cc por kg cemento ( litros ) 1.215 135 42
Aditivo Expansivo 1% peso cemento ( kg ) 1.215 135 140
Placa de anclaje 200x200x6,35 mm 1.215 135 135
Tuercas 1.215 135 135
PERNOS DE ANCLAJE HASTA ELEV. 315
Anclajes de varilla # 8 = 4 filas
Longitud de cada perno = 9 m
Separación entre pernos = 2 m
Longitud del talud = 330 m
Altura del talud = 10 m
Cantidad de pernos a colocar = 660 c/u
Longitud total = 5940 m
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PARA PERNOS DE VARILLA # 8
MANO DE OBR
 
 
 
 
A
Se define una cuadrilla típica 
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m/ h perf.) 
 Longitud de 
pernos Horas totales
 Duración 
( días ) 
Operador equipo túnel 4 9,84 5.940 1.792,7 25
Coordinador de obra civil 1 9,84 5.940 448,2 25
Encargado de cuadrilla 2 9,84 5.940 896,3 25
Peon 10 9,84 5.940 4.481,7 25
EQUIPO
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m/ día perf.) 
 Longitud de 
pernos Días totales
Perforadora 4 9,84 5.940 25
Compresor 1 9,84 5.940 25
Planta eléctrica 1 9,84 5.940 25
Bomba para lechada manual 4 9,84 5.940 25
MATERIALES
Descripción  Cantidad/ m perforación 
 Longitud de 
pernos 
 Cantidad de 
pernos 
 Cantidad 
total 
Varilla # 8 x 6 m º60 5.940 660 990
Lechada
Cemento ( saco 50 kg ) 0,17 5.940 660 990
Aditivo Fluidificante 3 cc por kg cemento ( litros ) 5.940 660 149
Aditivo Expansivo 1% peso cemento ( kg ) 5.940 660 495
Placa de anclaje 200x200x6,35 mm 5.940 660 660
Tuercas 5.940 660 660
 
PERNOS DE ANCLAJE HASTA ELEV. 300,8
Anclajes de varilla # 10 = 6 filas
Longitud de cada perno = 12 m
Separación entre pernos = 2 m
Longitud del talud = 40 m
Altura del talud = 15 m
Cantidad de pernos a colocar = 120 c/u
Longitud total = 1440 m
Anclajes de varilla # 10 = 6 filas
Longitud de cada perno = 18 m
Separación entre pernos = 2 m
Longitud del talud = 105 m
Altura del talud = 15 m
Cantidad de pernos a colocar = 315 c/u
Longitud total = 5670 m
PARA PERNOS DE VARILLA # 10
MANO DE OBRA
Se define una cuadrilla típica 
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m/ h perf.) 
 Longitud de 
pernos Horas totales
 Duración 
( días ) 
Operador equipo túnel 4 7,68 5.670 1.792,7 31
Coordinador de obra civil 1 7,68 5.670 448,2 31
Encargado de cuadrilla 2 7,68 5.670 896,3 31
Peon 10 7,68 5.670 4.481,7 31
EQUIPO
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m/ h perf.) 
 Longitud de 
pernos Días totales
Perforadora 4 7,68 5.670 31
Compresor 1 7,68 5.670 31
Planta eléctrica 1 7,68 5.670 31
Bomba para lechada manual 4 7,68 5.670 31
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MATERIALES
Descripción  Cantidad/ m perforación 
 Longitud de 
pernos 
 Cantidad de 
pernos 
 Cantidad 
total 
Varilla # 10 x 6 m º60 7.110 435 1.185
Lechada
Cemento ( saco 50 kg ) 0,23 7.110 435 1.635
Aditivo Fluidificante 3 cc por kg cemento ( litros ) 7.110 435 245
Aditivo Expansivo 1% peso cemento ( kg ) 7.110 435 818
Placa de anclaje 200x200x6,35 mm 7.110 435 435
Tuercas 7.110 435 435
LONGITUD TOTAL DE PERNOS
Varilla # 8 = 10350 m
Varilla # 10 = 8325 m
 
 
ANÁLISIS DE OPCIONES PARA LA EXCAVACIÓN DE LA CASA DE MÁQUINAS DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO PIRRÍS 
 52 
Apéndice 3:  Memoria de cálculo: Excavación hasta la 
elevación 325 
 
MEMORIA DE CÁLCULO PARA EXCAVACION HASTA ELEVACIÓN 325,O
Características de la excavación:
Área para desmonte y limpieza: 24.092 m2
Profundidad promedio de corte en limpieza: 0,60 m
Volumen de excavación: 129.798 m3b
Altura máxima de cortes: 10 m
Cantidad de accesos para corte: 2 c/ u
Longitud media de accesos para corte: 30 m
Espesor de capa de lastre: 0,4 m
Ancho de superficie de rodamiento: 8 m
Volumen de lastre de accesos para corte: 1.152 m3b
Área a lastrear para terrazas y bermas: 3.600 m2
Espesor de capa de lastre: 0,4 m
Volumen de lastre para bermas: 1.440 m3b
Volumen total de lastre: 2.592 m3b
Horas mínimas diarias para tarifa de equipos
DESMONTE Y LIMPIEZA
                 Factor volumétrico : 1,5
                 Volumen suelto:  21.682 m3s
                 Capacidad vagonetas : 12 m3s
                 Distancia de acarreo : 2,5 km
                 Velocidad máxima cargada : 15 km/ hr
1.1 TRANSPORTE MATERIAL:
Ciclo de vagoneta Duración (min)
Cargado 9,7
Acarreo y regreso 20,0
Descarga y otros 10,0
39,65
N° vagonetas: 27,73
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
2 28 18,16 508 85Vagoneta 6X4 12 M3
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1.2 CORTE Y CARGA:
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
Tractor D6 2 157 313 80
Excavadora PC 220 2 75 149 85
Excavadora PC 300 1 96 96 42
245 106
ACCESOS Y LASTREOS
                 Factor volumétrico : 1,3
                 Volumen suelto:  3.370 m3s
                 Capacidad vagonetas : 12 m3s
                 Distancia de acarreo : 5,0 km
                 Velocidad máxima cargada : 15 km/ hr
2.1 TRANSPORTE MATERIAL:
Ciclo de vagoneta Duración (min)
Cargado 11,1
Acarreo y regreso 40,0
Descarga y otros 8,0
59,08
N° vagonetas: 8,10
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
2 8 12,19 98 41
2.2 EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN:
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
2 1 99 99 3
1 1 65 65 5
1 1 1
Vagoneta 6X4 12 M3
Tractor D6
Compactadora CAT CS-563 10 TON
Cisterna para agua potable
8
4
8
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EXCAVACION EN SUELO
3.1 CORTE Y CARGADO:
Remoción de suelo
                 Factor volumétrico : 1,45
                 Volumen suelto:  188.207 m3s
2
                 Capacidad vagonetas : 12 m3s
                 Distancia de acarreo a botadero : 2,5 km
                 Velocidad máxima cargada : 15 km/ hr
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
a)  EQUIPO DE CORTE
Excavadora PC 300 96
b) EQUIPO DE CARGADO
Excavadora PC 300 1 96 96 384
Excavadora PC 220 2 75 149 767
245 920
3.2 TRANSPORTE MATERIAL:
Ciclo de vagoneta Duración (min)
Cargado 9,7
Acarreo y regreso 20,0
Descarga y otros 10,0
39,65
N° vagonetas: 19,51
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
Vagoneta 6X4 12 M3 20 18,16 363 829
3.3 EXTENDIDO Y RESERVA EN BOTADERO:
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
Tractor D6 2 156,74 313,47 720
Vagoneta 6X4 12 M3
 
 
 
 
 
Cuando se usa retroexcavadora para corte y cargado,se pone únicamente en cargado
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 ESTIMACIÓN DE COSTO UNITARIO PRELIMINAR HASTA ELEVACIÓN 325,0
Desmonte y limpieza
PROGRAMA DE TRABAJO
         Volumen  = 14.455  m3b
         Duración total = 106 horas efectivas 17 días calendario
131 horas hábiles 12 días hábiles
          Factor hospedaje y alimentación =
JORNADA DE TRABAJO
                       Días naturales por bisemana 14,00 días
                       Días hábiles por bisemana 10,00 días
                       Horas efect ivas por día laborado 8,50 horas
                       Horas laboradas 10,50 horas
                       Horas pagadas 11,8 horas
Factor de horas ext ras 1,17
Mano de Obra
Se define una cuadrilla típica que apoyará el trabajo de la maquinaria,
así como los operadores, cuyo salario no está incluido en el costo de los equipos.
Descripción Cantidad Horas totales Costo /  hora TOTAL
Inspector de costos 1 4 298,8 2,81 840                  
Coordinador de obra civil 1 74,7 2,81 210                  
Encargado de maquinaria pesada 1 74,7 3,81 284                  
Auxiliar de maquinaria pesada 2 149,4 2,23 333                  
Peon 6 448,3 1,98 888                  
Operador de maquinaria pesada 3,14 -                       
SUB-TOTAL 2.556               
Equipos
Descripción Cantidad Horas totales Costo /  hora TOTAL
Vagoneta 6X4 12 M3 28 85 25,61 2.185              
Tractor D6 2 80 39,89 3.173              
Excavadora PC 220 2 85 41,31 3.505              
Excavadora PC 300 1 42 62,68 2.659              
SUB-TOTAL 11.520            
TOTAL ¢14.076
COSTO UNITARIO ¢0,97
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 Accesos y 
PROGRAMA DE 
TRABAJO         Volumen a colocar 2.592  m 3b
         Duración total 54 horas efectivas 9 días calendario
64 horas hábiles 6 días hábiles
          Factor hospedaje y alimentación 
JORNADA DE TRABAJO 
                       Días naturales por bisemana 14,00 días
                       Días hábiles por bisemana 10,00 días
                       Horas efectivas por día laborado 8,50 horas
                       Horas laboradas 10,00 horas
                       Horas pagadas 11,0 horas
Factor de horas extras 1,17
Mano de Obra 
Se define una cuadrilla típica que apoyará el trabajo de la 
así como los operadores, cuyo salario no está incluido en el costo de los 
Descripción Cantidad Horas totales Costo / hora TOTAL
Inspector de costos 1 1 74,7 2,81 210                
Coordinador de obra civil 1 74,7 2,81 210                
Encargado de maquinaria pesada 1 74,7 3,81 284               
Auxiliar de maquinaria 
d
1 74,7 2,23 166                
Peon 2 149,4 1,98 296                
Operador de maquinaria pesada 3,14 -                    
SUB-TOTAL 1.167             
Equipos 
Descripción Cantidad Horas totales Costo / hora TOTAL
Vagoneta 6X4 12 
M3
8 41 25,61 1.062             
Tractor D6 1 38 39,89 1.498             
Compactadora CAT CS-563 10 
TON
1 54 31,34 1.706             
Cisterna para agua potable 1 18 31,34 569                
SUB-TOTAL 4.835             
Materiales 
Descripción Cantidad Unidad Costo TOTAL
Geotextil ( 6 x 75 m 
)
2 rollo 39 78                 
Lastre 3.370 m3 2,34 7.885             
SUB-TOTAL 7.963             
TOTAL $13.964
COSTO UNITARIO $5,39
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 Excavación en  
PROGRAMA DE 
TRABAJO         Volumen a excavar 129.798 m3b
         Duración total 920,5 horas efectivas 178 días calendario
1082,9 horas hábiles 127 días hábiles
51 días de descanso
JORNADA DE TRABAJO 
                       Días naturales por bisemana 14,00 días
                       Días hábiles por bisemana 10,00 días
                       Horas efectivas por día laborado 8,50 horas
                       Horas laboradas 10,00 horas
                       Horas pagadas 11,0 horas
Factor de horas extras 1,17
Mano de Obra 
Se define una cuadrilla típica que apoyará el trabajo de la 
i iasí como los operadores, cuyo salario no está incluido en el costo de los 
Descripción Cantidad Horas totales Costo / hora TOTAL
Inspector de costos 1 4 5.053,6 2,81 14.206             
Coordinador de obra civil 1 1.263,4 2,81 3.551             
Encargado de maquinaria pesada 1 1.263,4 3,81 4.809             
Auxiliar de maquinaria 
d
3 3.790,2 2,23 8.436             
Peon 6 7.580,4 1,98 15.024             
Operador de maquinaria pesada 3,14 -                    
SUB-TOTAL 46.027             
Equipos 
Descripción Cantidad Horas totales Costo / hora TOTAL
Excavadora PC 
300
1 384 62,68 24.039             
Excavadora PC 
220
2 767 41,31 31.688             
Vagoneta 6X4 12 
M3
20 829 25,61 21.238             
Tractor D6 2 720 39,89 28.737             
SUB-TOTAL 105.702            
TOTAL $151.729
COSTO UNITARIO $1,17
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Apéndice 4:  Memoria de cálculo: Excavación hasta 
elevación 315 
 
MEMORIA DE CÁLCULO PARA EXCAVACION HASTA ELEVACIÓN 315,0
Características de la excavación:
Área para desmonte y limpieza: m2
Profundidad promedio de corte en limpieza: 0,60 m
Volumen de excavación: 144.699 m3b
Altura máxima de cortes: 10 m
Cantidad de accesos para corte: 2 c/ u
Longitud media de accesos para corte: 40 m
Espesor de capa de lastre: 0,4 m
Ancho de superficie de rodamiento: 8 m
Volumen de lastre de accesos para corte: 1.536 m3b
Área a lastrear para terrazas y bermas: 3.875 m2
Espesor de capa de lastre: 0,4 m
Volumen de lastre para bermas: 1.550 m3b
Volumen total de lastre: 3.086 m3b
Horas mínimas diarias para tarifa de equipos
ACCESOS Y LASTREOS
                 Factor volumétrico : 1,3
                 Volumen suelto:  4.012 m3s
                 Capacidad vagonetas : 12 m3s
                 Distancia de acarreo : 3,0 km
                 Velocidad máxima cargada : 15 km/ hr
1.1 TRANSPORTE MATERIAL:
Ciclo de vagoneta Duración (min)
Cargado 3,9
Acarreo y regreso 24,0
Descarga y otros 3,0
30,89
N° vagonetas: 4,23
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
2 5 23,31 117 34
1.2 EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN:
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
2 1 99 99 4
1 1 65 65 6
1 1 2
Vagoneta 6X4 12 M3
Tractor D6
Compactadora CAT CS-563 10 TON
Cisterna para agua potable
1
2
1
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EXCAVACION EN SUELO
2.1 CORTE Y CARGADO:
Remoción de suelo
                 Factor volumétrico : 1,45
                 Volumen suelto:  209.814 m3s
2
                 Capacidad vagonetas : 12 m3s
                 Distancia de acarreo a botadero : 2,5 km
                 Velocidad máxima cargada : 15 km/ hr
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
a)  EQUIPO DE CORTE
Excavadora PC 300 96
b) EQUIPO DE CARGADO
Excavadora PC 220 2 75 149 855
Excavadora PC 300 1 96 96 428
245 1.026
2.2 TRANSPORTE MATERIAL:
Ciclo de vagoneta Duración (min)
Cargado 9,7
Acarreo y regreso 20,0
Descarga y otros 10,0
39,65
N° vagonetas: 19,51
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
Vagoneta 6X4 12 M3 20 18,16 363 924
2.3 EXTENDIDO Y RESERVA EN BOTADERO:
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
Tractor D6 2 156,74 313,47 803
Vagoneta 6X4 12 M3
 
 
 
Cuando se usa retroexcavadora para corte y cargado,se pone únicamente en cargado
ANÁLISIS DE OPCIONES PARA LA EXCAVACIÓN DE LA CASA DE MÁQUINAS DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO PIRRÍS 
 60 
 ESTIMACIÓN DE COSTO UNITARIO PRELIMINAR HASTA ELEVACIÓN 
Accesos y 
PROGRAMA DE 
TRABAJO         Volumen a colocar 3.086  m 3b
         Duración total 62 horas efectivas 10,2 días calendario
73 horas hábiles 7,3 días hábiles
          Factor hospedaje y alimentación 
JORNADA DE TRABAJO 
                       Días naturales por bisemana 14,00 días
                       Días hábiles por bisemana 10,00 días
                       Horas efectivas por día laborado 8,50 horas
                       Horas laboradas 10,00 horas
                       Horas pagadas 11,0 horas
Factor de horas extras 1,17
Mano de Obra 
Se define una cuadrilla típica que apoyará el trabajo de la 
i iasí como los operadores, cuyo salario no está incluido en el costo de los 
i
Descripción Cantidad Horas totales Costo / hora TOTAL
Inspector de costos 1 1 84,7 2,81 238                
Coordinador de obra civil 1 84,7 2,81 238                
Encargado de maquinaria pesada 1 84,7 3,81 322                
Auxiliar de maquinaria 
d
1 84,7 2,23 189                
Peon 2 169,4 1,98 336                
Operador de maquinaria pesada 3,14 -                   
SUB-TOTAL 1.323             
Equipos 
Descripción Cantidad Horas totales Costo / hora TOTAL
Vagoneta 6X4 12 
M3
5 34 25,61 882                
Tractor D6 1 41 39,89 1.621             
Compactadora CAT CS-563 10 
TON
1 62 31,34 1.934             
Cisterna para agua potable 1 21 18,46 380                
SUB-TOTAL 4.817             
Materiales 
Descripción Cantidad Unidad Costo 
i i
TOTAL
Geotextil ( 6 x 75 m 
)
2 rollo 39 78                 
Lastre 4.012 m3 2,34 9.388             
SUB-TOTAL 9.466             
TOTAL $15.606
COSTO UNITARIO $5,06
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 Excavación en 
PROGRAMA DE 
TRABAJO         Volumen a excavar 144.699 m3b
         Duración total 1026,1 horas efectivas 199 días calendario
1207,2 horas hábiles 142 días hábiles
57 días de descanso
JORNADA DE TRABAJO 
                       Días naturales por bisemana 14,00 días
                       Días hábiles por bisemana 10,00 días
                       Horas efectivas por día laborado 8,50 horas
                       Horas laboradas 10,00 horas
                       Horas pagadas 11,0 horas
Factor de horas extras 1,17
Mano de Obra 
Se define una cuadrilla típica que apoyará el trabajo de la 
i iasí como los operadores, cuyo salario no está incluido en el costo de los 
Descripción Cantidad Horas totales Costo / hora TOTAL
Inspector de costos 1 3 4.225,3 2,81 11.878             
Coordinador de obra civil 1 1.408,4 2,81 3.959             
Encargado de maquinaria pesada 1 1.408,4 3,81 5.361             
Auxiliar de maquinaria 
d
2 2.816,9 2,23 6.270             
Peon 6 8.450,6 1,98 16.749             
Operador de maquinaria pesada 3,14 -                    
SUB-TOTAL 44.217             
Equipos 
Descripción Cantidad Horas totales Costo / hora TOTAL
Excavadora PC 
300
1 428 62,68 26.799             
Excavadora PC 
220
2 855 41,31 35.326             
Vagoneta 6X4 12 
M3
20 924 25,61 23.676             
Tractor D6 2 803 39,89 32.036             
SUB-TOTAL 117.836           
TOTAL $162.054
COSTO UNITARIO $1,12
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Apéndice 5: Memoria de cálculo: Excavación con 
bermas y taludes hasta elevación 300,8  
MEMORIA DE CÁLCULO PARA EXCAVACION HASTA LA ELEVACIÓN 300,80
Características de la excavación:
Área para desmonte y limpieza: m2
Profundidad promedio de corte en limpieza: 0,60 m
Volumen de excavación: 37.968 m3b
Altura máxima de cortes: 15 m
Cantidad de accesos para corte: 3 c/ u
Longitud media de accesos para corte: 40 m
Espesor de capa de lastre: 0,4 m
Ancho de superficie de rodamiento: 8 m
Volumen de lastre de accesos para corte: 2.304 m3b
Área a lastrear para terrazas y bermas: m2
Espesor de capa de lastre: 0,4 m
Volumen de lastre para bermas: m3b
Volumen total de lastre: 2.304 m3b
Horas mínimas diarias para tarifa de equipos
ACCESOS Y LASTREOS
                 Factor volumétrico : 1,3
                 Volumen suelto:  2.995 m3s
                 Capacidad vagonetas : 12 m3s
                 Distancia de acarreo : 3,0 km
                 Velocidad máxima cargada : 15 km/ hr
1.1 TRANSPORTE MATERIAL:
Ciclo de vagoneta Duración (min)
Cargado 6,9
Acarreo y regreso 24,0
Descarga y otros 3,0
33,86
N° vagonetas: 4,64
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
2 5 21,27 106 28
1.2 EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN:
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
2 1 99 99 3
1 1 65 65 4
1 1 1
Vagoneta 6X4 12 M3
Tractor D6
Compactadora CAT CS-563 10 TON
Cisterna para agua potable
0
6
5
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EXCAVACION EN SUELO
2.1 CORTE Y CARGADO:
Remoción de suelo
                 Factor volumétrico : 1,45
                 Volumen suelto:  55.054 m3s
2
                 Capacidad vagonetas : 12 m3s
                 Distancia de acarreo a botadero : 2,5 km
                 Velocidad máxima cargada : 15 km/ hr
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
a)  EQUIPO DE CORTE
Excavadora PC 300 96
b) EQUIPO DE CARGADO
Excavadora PC 220 2 61 121
499
2.2 TRANSPORTE MATERIAL:
Ciclo de vagoneta Duración (min)
Cargado 11,9
Acarreo y regreso 20,0
Descarga y otros 10,0
41,85
N° vagonetas: 10,06
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
Vagoneta 6X4 12 M3 10 17,20 172 400
2.3 EXTENDIDO Y RESERVA EN BOTADERO:
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
Tractor D6 1 156,74 156,74 386
Vagoneta 6X4 12 M3
Cuando se usa retroexcavadora para corte y cargado,se pone únicamente en cargado
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 ESTIMACIÓN DE COSTO UNITARIO PRELIMINAR HASTA ELEVACIÓN 300,8
Accesos y 
PROGRAMA DE TRABAJO 
         Volumen a colocar =  2.304  m3b
         Duración total = 46 horas efectivas 7,6 días calendario
54 horas hábiles 5,4 días hábiles
          Factor hospedaje y alimentación 
JORNADA DE TRABAJO 
                       Días naturales por bisemana 14,00 días
                       Días hábiles por bisemana 10,00 días
                       Horas efectivas por día 
l b d
8,50 horas
                       Horas laboradas 10,00 horas
                       Horas pagadas 11,0 horas
Factor de horas extras 1,17
Mano de Obra 
Se define una cuadrilla típica que apoyará el trabajo de la 
i iasí como los operadores, cuyo salario no está incluido en el costo de los 
i
Descripción Cantidad Horas totales Costo / hora TOTAL
Inspector de costos 1 1 63,2 2,81 178                  
Coordinador de obra 
i il
1 63,2 2,81 178                  
Encargado de maquinaria 
d
1 63,2 3,81 241                  
Auxiliar de maquinaria 
d
1 63,2 2,23 141                 
Peon 2 126,5 1,98 251                  
Operador de maquinaria 
d
3,14 -                      
SUB-TOTAL 988                  
Equipos 
Descripción Cantidad Horas totales Costo / hora TOTAL
Vagoneta 6X4 12 M3 5 28 25,61 721                  
Tractor D6 1 30 39,89 1.211                
Compactadora CAT CS-563 10 
TON
1 46 31,34 1.444                 
Cisterna para agua 
t bl
1 15 18,46 284                  
SUB-TOTAL 3.660                 
Materiales 
Descripción Cantidad Unidad Costo 
i i
TOTAL
Geotextil ( 6 x 75 m 
)
2 rollo 39 78                   
Lastre 2.995 m3 2,34 7.009                 
SUB-TOTAL 7.087                 
TOTAL $11.734
COSTO UNITARIO $5,09
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 Excavación en 
PROGRAMA DE 
TRABAJO         Volumen a excavar 37.968 m3b
         Duración total 498,6 horas efectivas 97 días calendario 
586,5 horas hábiles 69 días hábiles 
28 días de descanso
JORNADA DE TRABAJO 
                       Días naturales por bisemana 14,00 días
                       Días hábiles por bisemana 10,00 días
                       Horas efectivas por día laborado 8,50 horas
                       Horas laboradas 10,00 horas
                       Horas pagadas 11,0 horas
Factor de horas extras 1,17
Mano de Obra 
Se define una cuadrilla típica que apoyará el trabajo de la 
i iasí como los operadores, cuyo salario no está incluido en el costo de los 
Descripción Cantidad Horas totales Costo / hora TOTAL 
Inspector de costos 1 3 2.052,9 2,81 5.771               
Coordinador de obra civil 1 684,3 2,81 1.924               
Encargado de maquinaria pesada 1 684,3 3,81 2.605               
Auxiliar de maquinaria 
d
2 1.368,6 2,23 3.046               
Peon 6 4.105,8 1,98 8.138              
Operador de maquinaria pesada 3,14 -                    
SUB-TOTAL 21.483             
Equipos 
Descripción Cantidad Horas totales Costo / hora TOTAL 
Excavadora PC 
300
62,68 -                    
Excavadora PC 
220
2 499 41,31 20.596              
Vagoneta 6X4 12 
M3
10 400 25,61 10.246              
Tractor D6 1 386 39,89 15.411             
SUB-TOTAL 46.253              
TOTAL $67.736
COSTO UNITARIO $1,78
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Apéndice 5: Memoria de cálculo: Excavación con 
pantalla de pilotes hasta la elevación 300,8  
MEMORIA DE CÁLCULO PARA EXCAVACION
Características de la excavación:
Área para desmonte y limpieza: m2
Profundidad promedio de corte en limpieza: 0,60 m
Volumen de excavación: 10.399 m3b
Altura máxima de cortes: 15 m
Cantidad de accesos para corte: 3 c/ u
Longitud media de accesos para corte: 40 m
Espesor de capa de lastre: 0,4 m
Ancho de superficie de rodamiento: 8 m
Volumen de lastre de accesos para corte: 2.304 m3b
Área a lastrear para terrazas y bermas: m2
Espesor de capa de lastre: 0,4 m
Volumen de lastre para bermas: m3b
Volumen total de lastre: 2.304 m3b
Horas mínimas diarias para tarifa de equipos
ACCESOS Y LASTREOS
                 Factor volumétrico : 1,3
                 Volumen suelto:  2.995 m3s
                 Capacidad vagonetas : 12 m3s
                 Distancia de acarreo : 3,0 km
                 Velocidad máxima cargada : 15 km/ hr
2.1 TRANSPORTE MATERIAL:
Ciclo de vagoneta Duración (min)
Cargado 6,9
Acarreo y regreso 24,0
Descarga y otros 8,0
38,86
N° vagonetas: 5,33
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
2 6 18,53 111 27
2.2 EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN:
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
2 1 99 99 3
1 1 65 65 4
1 1 1
Vagoneta 6X4 12 M3
Tractor D6
Compactadora CAT CS-563 10 TON
Cisterna para agua potable
0
6
5
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EXCAVACION EN SUELO
3.1 CORTE Y CARGADO:
Remoción de suelo
                 Factor volumétrico : 1,45
                 Volumen suelto:  15.079 m3s
2
                 Capacidad vagonetas : 12 m3s
                 Distancia de acarreo a botadero : 2,5 km
                 Velocidad máxima cargada : 15 km/ hr
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
a)  EQUIPO DE CORTE
Excavadora PC 120 1 44 44
378
b) EQUIPO DE CARGADO
Excavadora PC 300 1 72 72
229
3.2 TRANSPORTE MATERIAL:
Ciclo de vagoneta Duración (min)
Cargado 10,0
Acarreo y regreso 20,0
Descarga y otros 10,0
39,96
N° vagonetas: 6,01
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
Vagoneta 6X4 12 M3 6 18,02 108 174
3.3 EXTENDIDO Y RESERVA EN BOTADERO:
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
Tractor D6 1 156,74 156,74 115
Vagoneta 6X4 12 M3
Cuando se usa retroexcavadora para corte y cargado,se pone únicamente en cargado
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 ESTIMACIÓN DE COSTO UNITARIO 
Accesos y 
PROGRAMA DE TRABAJO 
         Volumen a colocar =  2.304  m 3b
         Duración total = 46 horas efectivas 7,6 días calendario 
54 horas hábiles 5,4 días hábiles 
          Factor hospedaje y alimentación = 
JORNADA DE 
                       Días naturales por 14,00 días
                       Días hábiles por 10,00 días
                       Horas efectivas por día 8,50 horas
                       Horas 10,00 horas
                       Horas 11,0 horas
Factor de horas 1,17
Mano de Obra 
Se define una cuadrilla típica que apoyará el trabajo de la maquinaria,
así como los operadores, cuyo salario no está incluido en el costo de los equipos.
Descripción Cantidad Horas totales Costo / hora TOTAL 
Inspector de costos 1 1 63,2 2,81 178 
Coordinador de obra civil 1 63,2 2,81 178 
Encargado de maquinaria pesada 1 63,2 3,81 241 
Auxiliar de maquinaria pesada 1 63,2 2,23 141 
Peon 2 126,5 1,98 251 
Operador de maquinaria pesada 3,14 - 
SUB-TOTAL 988 
Equipos 
Descripción Cantidad Horas totales Costo / hora TOTAL 
Vagoneta 6X4 12 M3 6 27 25,61 690 
Tractor D6 1 30 39,89 1.211 
Compactadora CAT CS-563 10 TON 1 46 31,34 1.444 
Cisterna para agua potable 1 15 18,46 284 
SUB-TOTAL 3.628 
Materiales 
Descripción Cantidad Unidad Costo unitario TOTAL 
Geotextil ( 6 x 75 m ) 1 rollo 39 39 
Lastre 2.995 m 3 2,34 7.009 
SUB-TOTAL 7.048 
TOTAL $11.664
COSTO UNITARIO $5,06
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 Excavación en 
PROGRAMA DE 
TRABAJO         Volumen a excavar 10.399 m3b
         Duración total 378,2 horas efectivas 73 días calendario
445,0 horas hábiles 52 días hábiles
21 días de descanso
JORNADA DE TRABAJO 
                       Días naturales por bisemana 14,00 días
                       Días hábiles por bisemana 10,00 días
                       Horas efectivas por día laborado 8,50 horas
                       Horas laboradas 10,00 horas
                       Horas pagadas 11,0 horas
Factor de horas extras 1,17
Mano de Obra 
Se define una cuadrilla típica que apoyará el trabajo de la 
i iasí como los operadores, cuyo salario no está incluido en el costo de los 
Descripción Cantidad Horas totales Costo / hora TOTAL
Inspector de costos 1 3 1.557,4 2,81 4.378             
Coordinador de obra civil 1 519,1 2,81 1.459             
Encargado de maquinaria pesada 1 519,1 3,81 1.976             
Auxiliar de maquinaria 
d
2 1.038,3 2,23 2.311             
Peon 6 3.114,8 1,98 6.174             
Operador de maquinaria pesada 3,14 -                    
SUB-TOTAL 16.298             
Equipos 
Descripción Cantidad Horas totales Costo / hora TOTAL
Excavadora PC 
120
1 378 24,51 9.270             
Excavadora PC 
300
1 229 62,68 14.384             
Vagoneta 6X4 12 
M3
6 174 25,61 4.466             
Tractor D6 1 115 39,89 4.605             
SUB-TOTAL 32.724             
TOTAL $49.022
COSTO UNITARIO $4,71
 
 
 
 
ANÁLISIS DE OPCIONES PARA LA EXCAVACIÓN DE LA CASA DE MÁQUINAS DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO PIRRÍS 
 70 
Apéndice 6: Memoria de cálculo: Pilotes preexcavados  
 
1. PERFORACIONES
Longitud de cada pilote = 18 m
Separación entre pilotes = 0,6 m
Perímetro de la excavación = 109 m
Altura del talud = 15 m
Cantidad de perforaciones = 182 c/u
Longitud total perforaciones= 3276 m
MANO DE OBRA
Se define una cuadrilla típica, se asume un frente de perforación con jornada de 24 horas
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m/ día perf.) 
 Longitud de 
pilotes Horas totales
 Duración ( 
días ) 
Perforador 2 50,00 3.276 131,0 66
Auxiliar de perforación 4 50,00 3.276 262,1 66
Soldador 2 50,00 3.276 131,0 66
EQUIPO
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m/ día perf.) 
 Longitud de 
pernos Días totales
Perforadora ( Drill Tech ) 1 50,00 3.276 66
Soldadora 1 50,00 3.276 66
Bomba de combustión para agua 1 50,00 3.276 66
Compresor 1 50,00 3.276 66
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2. PILOTES
Longitud de cada pilote = 18 m
Separación entre pilotes = 0,6 m
Perímetro de la excavación = 109 m
Altura del talud = 15 m
Diámetro del pilote = 0,3 m
Cantidad de pilotes = 182 c/u
Longitud total pilotes= 3276 m
Volumen de concreto = 231,57 m3
MANO DE OBRA
Se define una cuadrilla típica para colocación de concreto
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m3/ día ) 
 Volumen de 
concreto Horas totales
 Duración ( 
días ) 
Artesano 2 5,08 232 131,0 23
Auxiliar de artesano 2 5,08 232 131,0 23
Peon 4 5,08 232 262,1 23
Coordinador de obra civil 1 5,08 232 65,5 23
Encargado de cuadrilla 1 5,08 232 65,5 23
Se define una cuadrilla típica para colocación de acero
Descripción Cantidad  Rendimiento ( kg/ h arte.) 
 Cantidad de 
acero ( kg ) Horas totales
 Duración ( 
días ) 
Artesano 12 11,50 50.219 3.418,4 61
Auxiliar de artesano 12 11,50 50.219 3.418,4 61
Peon 10 11,50 50.219 2.848,7 61
Coordinador de obra civil 1 11,50 50.219 284,9 61
Encargado de cuadrilla 2 11,50 50.219 569,7 61
MATERIALES
Descripción  Cantidad /  pilote 
Longitud de 
pilote 
Cantidad de 
pilotes Cantidad total 
Varilla # 6 x 6 m º60 ( ud ) 18 18 182 3.276
Varilla # 3 x 6 m º60 ( ud ) 10 18 182 1.871
Concreto ( m3 ) 1,27 18 182 232
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Apéndice 7: Memoria de cálculo: Excavación con pozo 
profundo hasta la elevación 300,8 
 
MEMORIA DE CÁLCULO PARA EXCAVACION
Características de la excavación:
Volumen de excavación pozo piloto: 491 m3b
Altura máxima de cortes: 25 m
Volumen de excavación pozo principal: 17.181 m3b
Altura máxima de cortes: 25 m
EXCAVACION EN SUELO
1.  POZO PILOTO:
1.1  Remoción de suelo
                 Factor volumétrico : 1,45
                 Volumen suelto:  712 m3s
2
                 Capacidad vagonetas : 12 m3s
                 Distancia de acarreo a botadero : 2,5 km
                 Velocidad máxima cargada : 15 km/ hr
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
a)  EQUIPO DE CORTE
Excavadora PC 15 1 5 5
172
b) EQUIPO DE CARGADO
1.2 TRANSPORTE MATERIAL:
Ciclo de vagoneta Duración (min)
Cargado 157,9
Acarreo y regreso 20,0
Descarga y otros 10,0
187,89
N° vagonetas: 2,00
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
Vagoneta 6X4 12 M3 2 3,83 8 116
Vagoneta 6X4 12 M3
Cuando se usa retroexcavadora para corte y cargado,se pone únicamente en cargado
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1.3 EXTENDIDO Y RESERVA EN BOTADERO:
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
Tractor D6 1 156,74 156,74 5
2.  POZO PRINCIPAL:
2.1  Remoción de suelo
                 Factor volumétrico : 1,45
                 Volumen suelto:  24.912 m3s
2
                 Capacidad vagonetas : 58 m3s
                 Distancia de acarreo a botadero : 2,5 km
                 Velocidad máxima cargada : 15 km/ hr
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
a)  EQUIPO DE CORTE
Excavadora PC 120 1 44 44
625
b) EQUIPO DE CARGADO
2.2 TRANSPORTE MATERIAL:
Ciclo de vagoneta Duración (min)
Cargado 80,0
Acarreo y regreso 20,0
Descarga y otros 10,0
109,97
N° vagonetas: 2,00
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
Vagoneta 6X4 12 M3 2 31,89 64 488
2.3 EXTENDIDO Y RESERVA EN BOTADERO:
Equipo Cantidad Rendimiento Rendimiento Tiempo
unit (m3/ h) total (m3/ h) (hrs)
Tractor D6 1 156,74 156,74 191
Vagoneta 6X4 12 M3
Cuando se usa retroexcavadora para corte y cargado,se pone únicamente en cargado
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ESTIMACIÓN DE COSTO UNITARIO PRELIMINAR
Excavación en suelo
1.  POZO PILOTO :
PROGRAMA DE TRABAJO
         Volumen a excavar = 491 m3b
         Duración total = 171,7 horas efectivas 33 días calendario
202,0 horas hábiles 24 días hábiles
10 días de descanso
JORNADA DE TRABAJO
                       Días naturales por bisemana 14,00 días
                       Días hábiles por bisemana 10,00 días
                       Horas efect ivas por día laborado 8,50 horas
                       Horas laboradas 10,00 horas
                       Horas pagadas 11,0 horas
Factor de horas ext ras 1,17
Mano de Obra
Se define una cuadrilla típica que apoyará el trabajo de la maquinaria,
así como los operadores, cuyo salario no está incluido en el costo de los equipos.
Descripción Cantidad Horas totales Costo /  hora TOTAL
Inspector de costos 1 2 471,3 2,81 1.325               
Coordinador de obra civil 1 235,7 2,81 662                  
Encargado de maquinaria pesada 1 235,7 3,81 897                  
Auxiliar de maquinaria pesada 1 235,7 2,23 525                  
Peon 1 235,7 1,98 467                  
SUB-TOTAL 3.876               
Equipos
Descripción Cantidad Horas totales Costo /  hora TOTAL
Excavadora PC 15 1 172 22,15 3.803               
Vagoneta 6X4 12 M3 2 116 25,61 2.973               
Tractor D6 1 5 39,89 217                  
SUB-TOTAL 6.994               
TOTAL ¢10.870
COSTO UNITARIO ¢22,14
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 2.  POZO PRINCIPAL 
PROGRAMA DE 
TRABAJO         Volumen a excavar 17.181 m3b
         Duración total 624,9 horas efectivas 121 días calendario
735,2 horas hábiles 86 días hábiles
35 días de descanso
JORNADA DE TRABAJO 
                       Días naturales por bisemana 14,00 días
                       Días hábiles por bisemana 10,00 días
                       Horas efectivas por día laborado 8,50 horas
                       Horas laboradas 10,00 horas
                       Horas pagadas 11,0 horas
Factor de horas extras 
Mano de Obra 
Se define una cuadrilla típica que apoyará el trabajo de la 
así como los operadores, cuyo salario no está incluido en el costo de los 
Descripción Cantidad Horas totales Costo / hora TOTAL
Inspector de costos 1 2 471,3 2,81 1.325             
Coordinador de obra civil 1 235,7 2,81 662                
Encargado de maquinaria pesada 1 235,7 3,81 897                
Auxiliar de maquinaria 
d
1 235,7 2,23 525                
Peon 2 471,3 1,98 934                
SUB-TOTAL 4.343             
Equipos 
Descripción Cantidad Horas totales Costo / hora TOTAL
Excavadora PC 
120
1 625 24,51 15.316             
Vagoneta 6X4 12 
M3
2 488 25,61 12.505             
Tractor D6 1 191 39,89 7.608             
SUB-TOTAL 35.428             
TOTAL $39.771
COSTO UNITARIO $2,31
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Apéndice 8: Memoria de cálculo: Excavación pozo 
profundo 
 
POZO PILOTO
1.  CALCULO PARA EL ANILLO DE CIMENTACIÓN
Espesor de la losa = 0,3 m
Ancho de la losa = 2,0 m
Volumen de concreto = 6,2 m3
Acero # 11 @ 0,40 m, a.d. = 15 ud de 6 m de longitud
715 kg
MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE ACERO
Se define una cuadrilla típica 
Descripción Cantidad  Rendimiento ( kg/ h op.) 
 Cantidad de 
acero Horas totales
 Duración ( 
días ) 
Coordinador de obra civil 1 21,50 715 33,3 3
Artesano 2 21,50 715 66,5 3
Auxiliar de artesano 2 21,50 715 66,5 3
Peon 2 21,50 715 66,5 3
MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE CONCRETO
Se define una cuadrilla típica 
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m3/ h ) 
 Volumen de 
concreto Horas totales
 Duración ( 
días ) 
Coordinador de obra civil 1 12,50 6 0,5 1
Artesano 1 12,50 6 0,5 1
Auxiliar de artesano 1 12,50 6 0,5 1
Peon 2 12,50 6 1,0 1
MAQUINARIA 
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m3/ h op.) 
 Volumen de 
concreto Horas totales
Automezcladora 1 8,50 6 4
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EQUIPO 
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m3/ h op.) 
 Volumen de 
concreto Horas totales
 Duración ( 
días ) 
Vibrador eléctrico 2 8,50 6 4 1
Compresor 1 8,50 6 4 1
Planta eléctrica 1 8,50 6 4 1
Depósito para agua y aire 1 8,50 6 4 1
Planta para concreto 1 8,50 6 4 1
2.  CALCULO DE VIGAS PARA LOS ANILLOS DE ACERO PARA POZO PILOTO
Se colocarán anillos en los 25 m del pozo, con un diámetro de 5 m colocados @ 1m
en cuatro secciones de vigas W 6 X 20 de 3,93 m de longitud cada una.
Total de anillos de 5,0 m = 25 ud
En el proceso de rolado de las vigas se pierden 0,50 m en los extremos de cada una
por esta razón, de cada viga sólo se pueden sacar dos secciones para cada anillo.
Cantidad de secciones = 25 * 4 = 100 ud de 3,93 m de longitud
Cantidad de vigas = 100 * 3,93 / 9 = 44 ud de 9 m de longitud
Adicionalmente se requieren vigas para la colocación de guías para el balde de escombros
y para la plataforma, además de las estructuras de apoyo.
Cantidad de vigas para guías y soporte = 43 ud de 9m de longitud
Cantidad total de viga W 6 x 20 = 87 ud de 9m de longitud
PLETINAS DE 12 x 150 mm x 6.00 m
Se requieren dos placas por cada sección de anillo
Total de placas = 100 * 2 = 200 ud
Se obtienen 40 placas por cada pletina
Total de pletina para placas = 200 / 40 = 5 ud de 6 m de longitud
SOLDADURA  7018 DE 4 mm 
Suponiendo un consumo de 12 kg por anillo
Para anillos = 25 * 12 = 300 kg
Otros = 50 kg
Total = 350 kg
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CALCULO DE TENSORAS Y TUBOS DE LARGUERO
Cada anillo tiene cuatro secciones que requieren dos tensoras cada una
Total de tensoras = 25 * 4 * 2 = 200 Tensoras de 1.65 m
Varilla # 6
200 * 1.65 / 6 = 55 ud de 6 m de longitud
10% adicional 61 ud de 6 m de longitud
Por consiguiente se requieren 61 Tubos de HN
TORNILLOS Y TUERCAS
Cada anillo requiere 4 tornillos de 19 mm con tuerca por cada sección, y
cada tensora requiere 2 tuercas de 19 mm
Cantidad de tornillos =
(4 * 100 * 4)  = 1600 ud
10% adicional 1760 ud
Cantidad de tuercas =
1600 + 200 * 2 = 2000 ud
10% adicional 2200 ud
LAMINA DE ADEME
Se utilizan láminas corrugadas entre cada anillo como parte del soporte temporal
Para cada espacio entre anillos se requieren 40 láminas de 0,41 m x 1,15 m
por lo tanto se requieren:
Lámina HO = 24 * 40 = 960 ud
CUÑAS DE MADERA
Se requieren 150 cuñas por cada anillo
Cantidad de cuñas de 2" x 4"  =
150 * 25 = 3750 cuñas
Cantidad de cuñas por regla de 3,35 m de longitud = 26 ud
Cantidad de reglas de 2" x 4" = 3750 / 26 = 144 ud
10% adicional 159 ud
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POZO PRINCIPAL
1.  CALCULO PARA EL ANILLO DE CIMENTACIÓN
Espesor de la losa = 0,5 m
Ancho de la losa = 3,0 m
Volumen de concreto = 136 m3
Acero # 11 @ 0,40 m, a.d. = 198 ud de 6 m de longitud
9390 kg
MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE ACERO
Se define una cuadrilla típica 
Descripción Cantidad  Rendimiento ( kg/ h op.) 
 Cantidad de 
acero Horas totales
 Duración ( 
días ) 
Coordinador de obra civil 1 21,50 9.390 436,7 9
Artesano 8 21,50 9.390 3.493,9 9
Auxiliar de artesano 8 21,50 9.390 3.493,9 9
Peon 4 21,50 9.390 1.746,9 9
MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE CONCRETO
Se define una cuadrilla típica 
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m3/ h ) 
 Volumen de 
concreto Horas totales
 Duración ( 
días ) 
Coordinador de obra civil 1 12,50 136 10,9 1
Artesano 2 12,50 136 21,8 1
Auxiliar de artesano 2 12,50 136 21,8 1
Peon 2 12,50 136 21,8 1
MAQUINARIA 
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m3/ h ) 
 Volumen de 
concreto Horas totales
Automezcladora 5 12,50 136 30
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EQUIPO 
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m3/ h ) 
 Volumen de 
concreto Horas totales
 Duración ( 
días ) 
Vibrador eléctrico 4 12,50 136 44 1
Compresor 1 12,50 136 11 1
Planta eléctrica 1 12,50 136 11 1
Depósito para agua y aire 1 12,50 136 11 1
Planta para concreto 1 12,50 136 11 1
2.  CALCULO DE VIGAS PARA LOS ANILLOS DE ACERO DEL POZO PRINCIPAL
Se colocarán anillos en los 25 m del pozo, con un diámetro de 29 m colocados @ 1m.  
De estos, 18 ud. son en vigas W 8 x 31 y 7 ud. son de vigas W 10 x 31
en treinta y cuatro secciones de 2,68 m de longitud cada una.
VIGA W 8 x 31
Cantidad de anillos de 29 m = 18 ud 2,75
91,10618695 2,679593734 249,2022173
En el proceso de rolado de las vigas se pierden 0,50 m en los extremos de cada una
por esta razón, de cada viga sólo se pueden sacar cuatro secciones para cada anillo.
Cantidad de secciones = 18 * 34 = 612 ud de 2,68 m de longitud
Cantidad de vigas = 612 * 2,68 / 12 = 137 ud de 12 m de longitud
Adicionalmente se requieren vigas para la colocación de guías para el balde de escombros
y para la plataforma, además de las estructuras de apoyo.
Cantidad de vigas para guías y soporte = 16 ud de 12 m de longitud
Cantidad total de viga W 8 x 31 = 153 ud de 12 m de longitud
VIGA W 10 x 31
Cantidad de anillos de 29 m = 7 ud
En el proceso de rolado de las vigas se pierden 0,50 m en los extremos de cada una
por esta razón, de cada viga sólo se pueden sacar cuatro secciones para cada anillo.
Cantidad de secciones = 7 * 34 = 238 ud de 2,68 m de longitud
Cantidad de vigas = 238 * 2,68 / 12 = 53 ud de 12 m de longitud
Cantidad total de viga W 10 x 31 = 53 ud de 12 m de longitud
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PLETINAS DE 12 x 150 mm x 6.00 m
Se requieren dos placas por cada sección de anillo
Total de placas = (238 + 612) * 2 = 1700 ud
Se obtienen 40 placas por cada pletina
Total de pletina para placas = 1700 / 40 = 43 ud de 6 m de longitud
SOLDADURA  7018 DE 4 mm 
Suponiendo un consumo de 20 kg por anillo
Para anillos = 25 * 20 = 500 kg
Otros = 75 kg
Total = 575 kg
CALCULO DE TENSORAS Y TUBOS DE LARGUERO
Cada anillo tiene treinta y cuatro secciones que requieren dos tensoras cada una
Total de tensoras = 25 * 34 * 2 = 1700 Tensoras de 1.65 m
Varilla # 6
1700 * 1.65 / 6 = 468 ud de 6 m de longitud
10% adicional 515 ud de 6 m de longitud
Por consiguiente se requieren 515 Tubos de HN
TORNILLOS Y TUERCAS
Cada anillo requiere 4 tornillos de 19 mm con tuerca por cada sección, y
cada tensora requiere 2 tuercas de 19 mm
Cantidad de tornillos =
(4 * 100 * 34)  = 13600 ud
10% adicional 14960 ud
Cantidad de tuercas =
13600 + 1700 * 2 = 17000 ud
10% adicional 18700 ud
LAMINA DE ADEME
Se utilizan láminas corrugadas entre cada anillo como parte del soporte temporal
Para cada espacio entre anillos se requieren 230 láminas de 0,41 m x 1,15 m
por lo tanto se requieren:
Lámina HO = 24 * 230 = 5520 ud
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CUÑAS DE MADERA
Se requieren 210 cuñas por cada anillo
Cantidad de cuñas de 2" x 4"  =
210 * 25 = 5250 cuñas
Cantidad de cuñas por regla de 3,35 m de longitud = 26 ud
Cantidad de reglas de 2" x 4" = 5250 / 26 = 202 ud
10% adicional 223 ud
3.  CALCULO DE TUBERIA
Se tienen 25 m de pozo y se estiman 400 adicionales de tubería en los patios
A.- TOTAL TUBOS AGUA Y AIRE 
425 / 6 = 71 ud
Se requieren 71 tubos de 152 mm y 76 tubos de 101 mm, igual cantidad de
acoples.  Para los empaques se considera un 20% adicional
Cantidad de empaques = 86 ud
Se colocan tomas cada 6 m, por lo que se requieren 8 Tees en ambos diámetros
además se requieren retenedores de agua en la tubería de aire, colocados cada
300 m, por lo tanto se van a necesitar dos codos para los tubos de 152 mm
Adicionalmente se deben incluir otras figuras para ambas tuberías
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B.- TUBERIA BOMBEO
Se requieren tres columnas de tubos de 6" en los 25 m de pozo y 7 m 
adicionales en cada uno
( 25 + 7 ) * 3 / 6 = 16 UNIDADES
Cantidad de acoples = 16 ud
Empaques ( más 20% ) 19 ud
Cantidad de codos 90º = 9 ud
Se deben incluir además los accesorios y herramientas para las máquinas y equipos
este cálculo se hace, según los datos de trabajos similares anteriores.
Empaquetaduras : 1 juego cada 100 m3 7 ud
Mangueras : 1 juego cada 300 m3 3 ud
Juntas y acoples : 1 juego cada 500 m3 2 ud
Boquillas : 1 juego cada 50 m3 14 ud
Manguitos y empaques : Mangueras * 2 6 ud
Dispositivos : Igual cantidad que Mangueras 3 ud
Tornillos PARKER : 20 ud / Manguera cada 200 m3 20 ud
4.  CONCRETO LANZADO
La estabilización de taludes se realizará mediante el uso de concreto lanzado, 
malla electrosoldada y pernos de anclaje.
Se requiere un espesor mínimo de 0,20 m de concreto lanzado ( f´c = 210 kg/cm
2 )
Se considerará un 45 % de rebote
CONCRETO LANZADO HASTA ELEV. 300,8
Altura = 25 Longitud = 92 Área = 2300,00
2475 * 0,2 * 1,45 = 667,00 m3
TOTAL DE CONCRETO LANZADO 667,00 m3
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MANO DE OBRA HASTA ELEV. 300,8
Se define una cuadrilla típica 
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m3/ h op.) 
 Volumen de 
concreto Horas totales
 Duración ( 
días ) 
Coordinador de obra civil 1 2,50 667 266,8 16
Encargado de cuadrilla 2 2,50 667 533,6 16
Operador equipo túnel 2 2,50 667 533,6 16
Tunelero 6 2,50 667 1.600,8 16
Peon 6 2,50 667 1.600,8 16
MAQUINARIA HASTA ELEV. 300,8
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m3/ h op.) 
 Volumen de 
concreto Horas totales
Back hoe 1 2,50 667 267
Automezcladora 2 2,50 667 534
EQUIPO HASTA ELEV. 300,8
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m3/ h op.) 
 Volumen de 
concreto Horas totales
 Duración ( 
días ) 
Máquina para lanzar concreto 2 2,50 667 133 16
Compresor 1 2,50 667 133 16
Planta eléctrica 1 2,50 667 133 16
Depósito para agua y aire 1 2,50 667 133 16
Bomba para agua Bibo 4 2 2,50 667 133 16
Planta para concreto 1 2,50 667 133 16
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MALLA ELECTROSOLDADA
Área total a cubrir 2300,00 m2
Área que cubre una malla ( 2,5 x 6,0 m ) 15,0 m2
Área útil que cubre una malla ( 2,3 x 5,8 ) 13,34 m2
172,0 ud
18 ud
TOTAL = 190,00 ud
MANO DE OBRA HASTA ELEV. 300,8
Se define una cuadril la t ípica 
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m2/ h op.)  Area ( m2 ) Horas totales
Duración ( 
días ) 
Encargado de cuadril la 1 3,67 2.300 266,8 25
Artesano 3 3,67 2.300 800,4 25
Peon 6 3,67 2.300 1.600,8 25
5.  PERNOS DE ANCLAJE
Para pernos de varilla # 8:
Diámetro del hueco = 50 mm
Diámetro del perno = 25,4 mm
Para pernos de varilla # 10:
Diámetro del hueco = 65 mm
Diámetro del perno = 32,3 mm
Para pernos de varilla # 11:
Diámetro del hueco = 65 mm
Diámetro del perno = 34,9 mm
PERNOS DE ANCLAJE HASTA ELEV. 300,8
Anclajes de varilla # 8 = 3 filas
Longitud total = 400 m
Anclajes de varilla # 10 = 8 filas
Longitud total = 2912 m
Anclajes de varilla # 11 = 10 filas
Longitud total = 3264 m
PARA PERNOS DE VARILLA # 8
MANO DE OBRA
Se define una cuadril la t ípica 
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m/ h perf.) 
 Longitud de 
pernos Horas totales
Duración ( 
días ) 
Operador equipo túnel 2 9,84 400 81,3 3
Coordinador de obra civil 1 9,84 400 40,7 3
Encargado de cuadril la 1 9,84 400 40,7 3
Peon 5 9,84 400 203,3 3
EQUIPO
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m/ hr perf.) 
 Longitud de 
pernos Días totales
Perforadora 2 9,84 400 3
Compresor 1 9,84 400 3
6875 / 13,34 =
10 % Adicional
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PARA PERNOS DE VARILLA # 10
MANO DE OBRA
Se define una cuadrilla típica 
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m/ h perf.) 
 Longitud de 
pernos Horas totales
 Duración ( 
días ) 
Operador equipo túnel 4 7,68 2.912 1.911,6 20
Coordinador de obra civil 1 7,68 2.912 477,9 20
Encargado de cuadrilla 2 7,68 2.912 955,8 20
Peon 10 7,68 2.912 4.778,9 20
EQUIPO
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m/ hr perf.) 
 Longitud de 
pernos Días totales
Perforadora 4 7,68 2.912 20
Compresor 1 7,68 2.912 20
Planta eléctrica 1 7,68 2.912 20
Bomba para lechada manual 4 7,68 2.912 20
MATERIALES
Descripción Cantidad/ m perforación 
Longitud de 
pernos Cantidad total 
Varilla # 10 x 6 m º60 2.912 485
Lechada
Cemento ( saco 50 kg ) 0,23 2.912 670
Aditivo Fluidificante 3 cc por kg cemento ( litros ) 2.912 100
Aditivo Expansivo 1% peso cemento ( kg ) 2.912 335
Placa de anclaje 200x200x6,35 mm 2.912 174
Tuercas 2.912 174
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PARA PERNOS DE VARILLA # 11
MANO DE OBRA
Se define una cuadrilla típica 
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m/ h perf.) 
 Longitud de 
pernos Horas totales
 Duración ( 
días ) 
Operador equipo túnel 4 6,83 3.264 1.911,6 20
Coordinador de obra civil 1 6,83 3.264 477,9 20
Encargado de cuadrilla 2 6,83 3.264 955,8 20
Peon 10 6,83 3.264 4.778,9 20
EQUIPO
Descripción Cantidad  Rendimiento ( m/ hr perf.) 
 Longitud de 
pernos Días totales
Perforadora 4 6,83 3.264 20
Compresor 1 6,83 3.264 20
Planta eléctrica 1 6,83 3.264 20
Bomba para lechada manual 4 6,83 3.264 20
MATERIALES
Descripción Cantidad/ m perforación 
Longitud de 
pernos Cantidad total 
Varilla # 11 x 6 m º60 3.264 544
Lechada
Cemento ( saco 50 kg ) 0,32 3.264 1.044
Aditivo Fluidificante 3 cc por kg cemento ( litros ) 3.264 157
Aditivo Expansivo 1% peso cemento ( kg ) 3.264 522
Placa de anclaje 200x200x6,35 mm 3.264 340
Tuercas 3.264 340
LONGITUD TOTAL DE PERNOS
Varilla # 8 = 400 m
Varilla # 10 = 2.912 m
Varilla # 11 = 3.264 m
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6.  VENT ILACIÓN 
Se estim a el uso de ventiladores Korfm ann para la v entilación del pozo
con un ducto de 76 cm
Cantidad de ducto =  25 * 1 * 1.1 = 28 m
Com o el ducto tiene 20 m  de longitud, se requiere 1 acople
Adem ás se requieren 30 m  de cable para ducto de 9,52 m m  para la 
línea de ventilación y gazas prensacable se necesitan 4 unidades
cada 20 m .
Cantidad de gazas = 6 ud
7.  CALCULO DE MANGUERAS Y LLAVES DE PASO
LLAVES DE TENSION PARA AG UA Y AIRE DE 25 mm
Profundidad de la excav ación = 25 / 20 = 1 cam bio
Cantidad de llaves = 1 * 8 = 8 unidades
Se supone la m ism a cantidad de m anguera para agua y aire
( 25 + 50 ) *  2 = 150 m
Se supone un 15 %  adicional 172,5 m
Total
M anguera para agua 19 m m 172,5 m
M anguera para aire 25 m m 172,5 m
( 25 + 50 ) *  2 = 150 m
Se supone un 15 %  adicional 172,5 m
Total
M anguera para agua 50 m m 172,5 m
M anguera para aire 76 m m 172,5 m
ACOPLES
Para m angueras de 19 m m  y 25 m m  se utilizará un rendim ineto de 2 acoples por cada
10 m  de longitud.  Se incluye un 15% adicional
Para m anguera de 19 m m  = 20 unidades
Para m anguera de 25 m m  = 20 unidades
8.  CALCULO DE CINTA BAND IT
Com o no se tiene un registro exacto del consum o de este m aterial se utiliza un valor
según los registros de trabajos sim ilares realizados anteriorm ente
Cinta BAND IT de 12.7 m m  de 30 m 3 unidades
Cinta BAND IT de 19.05 m m  de 30 m 3 unidades
 
 
 
 
ANÁLISIS DE OPCIONES PARA LA EXCAVACIÓN DE LA CASA DE MÁQUINAS DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO PIRRÍS        
  89 
ANÁLISIS DE OPCIONES PARA LA EXCAVACIÓN DE LA CASA DE MÁQUINAS DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO PIRRÍS 
 90 
Apéndice 9:  Programa de trabajo: Excavación con 
bermas y taludes  
 
 
Id Nombre de tarea Cantidad Unidad Duración Comienzo Fin
0 Opción 1: Excavación con bermas y talu 414094 m3 448 días lu 06/01/03 mi 22/09/04
1 Desmonte y limpieza 14455 m3 36 días lu 06/01/03 lu 24/02/03
2 Camino de acceso 43587 m3 70 días lu 20/01/03 vi 25/04/03
3 Instalaciones provisionales 250 m2 20 días lu 28/04/03 vi 23/05/03
4 Topografía 1 gbl 10 días ma 25/02/03 lu 10/03/03
5 Excavación hasta elev. 325 129798 m3 127 días ma 11/03/03 mi 03/09/03
6 Lastreo de berma elev. 325 2592 m3 6 días mi 27/08/03 mi 03/09/03
7 Concreto lanzado en taludes elev. 325 377 m2 32 días ma 06/05/03 mi 18/06/03
8 Pernos de anclaje elev. 325 5625 m 35 días ma 20/05/03 lu 07/07/03
9 Cunetas elev. 325 22 días ju 04/09/03 vi 03/10/03
10 Topografía 1 gbl 5 días ju 04/09/03 mi 10/09/03
11 Excavación hasta elev. 315 144699 m3 142 días ju 11/09/03 vi 26/03/04
12 Lastreo de berma elev. 315 3086 m3 6 días vi 19/03/04 vi 26/03/04
13 Concreto lanzado en taludes elev. 315 899 m2 60 días ju 06/11/03 mi 28/01/04
14 Pernos de anclaje elev. 315 5940 m 50 días ju 27/11/03 mi 04/02/04
15 Cunetas elev. 315 45 días lu 29/03/04 vi 28/05/04
16 Topografía 1 gbl 5 días lu 29/03/04 vi 02/04/04
17 Excavación elev. 300,8 37968 m3 75 días lu 05/04/04 vi 16/07/04
18 Concreto lanzado elev. 300,8 718 m2 52 días lu 12/04/04 ma 22/06/04
19 Pernos de anclaje elev. 300,8 5670 m 62 días lu 19/04/04 ma 13/07/04
20 Cunetas elev. 300,8 48 días lu 19/07/04 mi 22/09/04
tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2
1ª Mitad 2ª Mitad 1ª Mitad 2ª Mitad 1ª Mitad
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Apéndice 10: Programa de trabajo: Excavación con 
pantalla de pilotes 
 
 
 
Id Nombre de tarea Cantidad Unidad Duración Comienzo Fin
0 Opción 2: Excavación con pantalla de pilote 342938 m3 509 días lu 06/01/03 ju 16/12/04
1 Desmonte y limpieza 24092 m3 36 días lu 06/01/03 lu 24/02/03
2 Camino de acceso 43587 m3 70 días lu 20/01/03 vi 25/04/03
3 Instalaciones provisionales 250 m2 20 días lu 28/04/03 vi 23/05/03
4 Topografía 1 gbl 10 días ma 25/02/03 lu 10/03/03
5 Excavación hasta elev. 325 129798 m3 127 días ma 11/03/03 mi 03/09/03
6 Lastreo de berma elev. 325 2592 m3 6 días mi 27/08/03 mi 03/09/03
7 Concreto lanzado en taludes elev. 325 377 m3 32 días ma 06/05/03 mi 18/06/03
8 Pernos de anclaje elev. 325 5625 m 60 días ju 19/06/03 mi 10/09/03
9 Cunetas elev. 325 22 días ju 04/09/03 vi 03/10/03
10 Topografía 1 gbl 5 días ju 04/09/03 mi 10/09/03
11 Excavación hasta elev. 315 144699 m3 142 días ju 11/09/03 vi 26/03/04
12 Lastreo de berma hasta elev. 315 3086 m3 6 días lu 29/03/04 lu 05/04/04
13 Concreto lanzado en taludes elev. 315 899 m3 63 días ju 06/11/03 lu 02/02/04
14 Pernos de anclaje elev. 315 5940 m 50 días ma 03/02/04 lu 12/04/04
15 Cunetas elev. 315 45 días ma 06/04/04 lu 07/06/04
16 Topografía 1 gbl 5 días ma 06/04/04 lu 12/04/04
17 Perforación para pilotes 3276 m 70 días ma 13/04/04 lu 19/07/04
18 Pilotes preexcavados 3276 m 71 días ju 15/04/04 ju 22/07/04
21 Topografía 1 gbl 5 días ma 27/07/04 lu 02/08/04
22 Excavación hasta elev. 300,8 10399 m3 55 días ma 03/08/04 lu 18/10/04
23 Concreto lanzado en taludes elev. 300,8 474 m3 53 días ma 10/08/04 ju 21/10/04
24 Pernos de anclaje elev. 300,8 14300 m 88 días ma 17/08/04 ju 16/12/04
25 Cunetas elev. 300,8 15 días vi 22/10/04 ju 11/11/04
tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1
1ª Mitad 2ª Mitad 1ª Mitad 2ª Mitad 1ª Mi
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Id Nombre de tarea Cantidad Unidad Duración Comienzo
0 Opción 3: Excavación con pozo profundo 320245 m3 249 días lu 06/01/03
1 Desmonte y limpieza 17804 m3 15 días lu 06/01/03
2 Camino de acceso 41338 m3 70 días lu 20/01/03
3 Instalaciones provisionales 250 m2 20 días lu 28/04/03
4 Topografía 1 gbl 10 días lu 27/01/03
5 Excavación hasta elev. 325 123525 m3 125 días lu 10/02/03
6 Lastreo de berma elev. 325 2592 m3 6 días vi 25/07/03
7 Concreto lanzado en taludes elev. 325 377 m3 32 días lu 07/04/03
8 Pernos de anclaje elev. 325 5625 m 60 días lu 28/04/03
9 Cunetas elev. 325 22 días lu 04/08/03
10 Topografía 1 gbl 5 días lu 04/08/03
11 Pozo piloto 24 días lu 11/08/03
12 Construcción anillo de cimentación 6 m3 7 días lu 11/08/03
13 Excavación 491 m3 15 días mi 20/08/03
14 Colocación de anillos 25 cu 15 días vi 22/08/03
15 Pozo principal 60 días vi 12/09/03
16 Construcción de anillo de cimentación 136 m3 15 días vi 12/09/03
17 Excavación pozo principal 17181 m3 45 días vi 03/10/03
18 Colocación de anillos 25 cu 25 días vi 10/10/03
19 Concreto lanzado 667 m3 22 días vi 10/10/03
20 Pernos de anclaje 6576 m 25 días vi 17/10/03
21 Desmantelamiento y traslados gbl 20 días vi 21/11/03
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre
Apéndice 11: Programa de trabajo: Excavación con 
pozo profundo 
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Apéndice 12: Presupuesto y recursos: Excavación con 
bermas y taludes 
 
 
COSTO COSTO TOTAL
ITEM ($) ($)
OPCIÓN 1 EXCAVACIÓN - CASA DE MÁQUINAS
Maquinaria 419.141
Mano de obra 810.286
Equipo menor 103.833
Materiales 385.312
Herramientas 21.952
Ordenes de trabajo 15.000
Transporte 14.988
Total Costos Directos 1.770.512
ostos Indirectos
Vacaciones 22.688
Incapacidades 16.206
Alimentación 44.263
Hospedaje 26.558
Seguridad Ocupacional y Dispensario 10.623
Programa ambiental 2.656
Laboratorio de materiales y Control de Calida
C
d 5.312
Gastos Administrativos 265.577
Total Costos Indirectos 393.881
COSTO TOTAL 2.164.393
PRESUPUESTO DETALLADO
 
Apéndice 13:  Presupuesto y recursos: Excavación con 
antalla de pilotes  
 
 
 
 
 
 
p
 
COSTO COSTO TOTAL
ITEM ($) ($)
OPCIÓN 2 EXCAVACIÓN - CASA DE MÁQUINAS
Maquinaria 538.879
Mano de obra 925.485
Equipo menor 107.756
Materiales 481.611
Herramientas 30.410
Ordenes de trabajo 15.000
Transporte 21.649
Total Costos Directos 2.120.790
Costos Indirectos
Vacaciones 25.914
Incapacidades 18.510
Alimentación 53.020
Hospedaje 31.812
Seguridad Ocupacional y Dispensario 12.725
Programa ambiental 3.181
Laboratorio de materiales y Control de Calidad 6.362
Gastos Administrativos 318.118
Total Costos Indirectos 469.642
PRESUPUESTO DETALLADO
COSTO TOTAL 2.590.432
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Apéndice 14: Presupuesto y recursos: Excavación con 
 
pozo profundo 
 
  
COSTO COSTO TOTAL
ITEM ($) ($)
OPCIÓN 3 EXCAVACIÓN - CASA DE MÁQUINAS
Costos Directos
Maquinaria 212.711
Mano de obra 594.140
Equipo menor 71.370
Materiales 521.545
Herramientas 16.269
Ordenes de trabajo 30.000
Transporte 14.988
Total Costos Directos 1.461.022
Costos Indirectos
Vacaciones 16.636
Incapacidades 11.883
Alimentación 36.526
Hospedaje 21.915
Seguridad Ocupacional y Dispensario 8.766
Programa ambiental 2.192
Laboratorio de materiales y Control de Calidad 4.383
Gastos Administrativos 219.153
Total Costos Indirectos 321.454
COSTO TOTAL 1.782.476
PRESUPUESTO DETALLADO
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Apéndice 15: Maquinaria y equipo 
 
ara realizar los traP bajos de las 
ferentes opciones se recomiendan 
versas máquinas y equipos que se 
describen a continuación.  Con estos se 
realizaron los cálculos para costos y 
duración de cada una de las actividades.
 
 
Maquinaria para excavación 
 
Excavadora PC 15 :   
 Marca: Komatsu 
 Potencia: 20 HP 
 Rendimiento teórico: según condiciones, ej.: 
 
CALCULO DE RENDIMIENTO DE EXCAVADORAS CORTANDO
Excavad Capacidad del cucha
di
di
r
Seleccione el tipo de excavadora Excavadora PC 15 0,003 0,035 0,040
Excavadora PC 220 0,72 1,00 1,14
Seleccione el tamaño del cucharón Excavadora PC 300 0,52 1,14 1,32
Excavadora PC 400 1,30 1,59 1,80
CONDICIONES DE TRABAJO Ciclo mínimo según c
 -FACIL :  tierra sin compactar, arena, grava, despeje de zanjas.  Profund < 40% máx capac. Excavad a b c
                    Ángulo de giro < 30 º.  Descarga en un montón o en camión en la excavación Excavadora PC 15 8,0 11,5 14,5
                    Sin obstrucciones,  buen operador. Excavadora PC 220 12,0 15,0 18,0
 -MEDIANA :  tierra compactada, arcilla seca y tenaz, suelo con menos de 25% rocas. Excavadora PC 300 15,0 17,5 23,0
                    Pofund < 50% máx capac.  Ángulo de giro < 60 º.  Descarga en lugar amplio. Excavadora PC 400 16,5 22,0 28,5
                    Pocos obstáculos.
 -MEDIA A DURA :  tierra compactada dura con menos de 50% rocas. Ciclo máximo según c
                    Pofund < 70% máx capac. Ángulo de giro < 90 º.  Descarga en camiones cerca. Excavad a b c
                    de la excavadora. Algunos obstáculos. Excavadora PC 15 17,5 20,5 25,0
 - DURA :  rocas de voladura o tierra compactada dura con hasta 75% rocas. Excavadora PC 220 21,0 24,0 28,5
                    Pofund < 90% máx capac.  Ángulo giro < 120 º.  Zanja entibada. Área pequeña Excavadora PC 300 22,5 29,0 31,0
                    de descarga. Operación encima de trabajadores. Excavadora PC 400 28,0 24,5 34,5
 - MUY DIFÍCIL :  arenisca, caliche.  Profund > 90% de máx capac. Ángulo giro > 120º
                    Pofund < 90% máx capac.  Ángulo giro < 120 º.  Zanja entibada. Área pequeña Parámetros activos
                    de descarga. Operación encima de trabajadores. cucharón Ciclo mín Ciclo máx
0,00 14,5 25,0
Seleccione tipo de condición de trabajo 0,04 18,0 28,5
0,04 23,0 31,0
Seleccione tipo de material 0,05 28,5 34,5
0,06
Tiempo efectivo 40 min/hora
Factor de acarreo cucharón
PRODUCCION NETA (suelto) 5 m3/ h
Suelos o agregados húmedos 1,08
Arena y grava 0,99
Arcilla dura y tenaz 0,88
Rocas voladura bien fragmentadas 0,72
Rocas voladura mal fragmentadas 0,52
Arcilla dura y tenaz
c-Mediana a dura
Excavadora PC 15
0,05
Excavadora PC 15Excav dora PC 15
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Excavadora PC 120 :   
 Marca: Komatsu 
 Potencia: 100 HP 
 Rendimiento teórico: según condiciones, ej.: 
 
 
C CULO DE RENDIMIENTO DE EXCAVADORAS CORTANDO
Excavad Capacidad del cuc
Seleccione el tipo de excavadora Excavadora PC 120 0,35 0,53 0,75
Excavadora PC 220 0,72 1,00 1,14
Excavadora PC 300 0,52 1,14 1,32
Excavadora PC 400 1,30 1,59 1,80
 TRABAJO Ciclo mínimo segú
 -FACIL :  tie Profund < 40% máx capac. Excavad a b c
                    Á Excavadora PC 120 8,0 11,5 14,5
                    S Excavadora PC 220 12,0 15,0 18,0
 -MEDIANA :  rra compactada, arcilla seca y tenaz, suelo con menos de 25% rocas. Excavadora PC 300 15,0 17,5 23,0
                    P nd < 50% máx capac.  Ángulo de giro < 60 º.  Descarga en lugar amplio. Excavadora PC 400 16,5 22,0 28,5
                    Pocos obstáculos.
 -MEDIA A DURA :  tierra compactada dura con menos de 50% rocas. Ciclo máximo segú
                    Pofund < 70% máx capac. Ángulo de giro < 90 º.  Descarga en camiones cerca. Excavad a b c
                    de la excavadora. Algunos obstáculos. Excavadora PC 120 17,5 20,5 25,0
 - DURA :  rocas de voladura o tierra compactada dura con hasta 75% rocas. Excavadora PC 220 21,0 24,0 28,5
                    Pofund < 90% máx capac.  Ángulo giro < 120 º.  Zanja entibada. Área pequeña Excavadora PC 300 22,5 29,0 31,0
                    de descarga. Operación encima de trabajadores. Excavadora PC 400 28,0 24,5 34,5
 - MUY DIFÍCIL :  arenisca, caliche.  Profund > 90% de máx capac. Ángulo giro > 120º
                    Pofund < 90% máx capac.  Ángulo giro < 120 º.  Zanja entibada. Área pequeña Parámetros activos
                    de descarga. Operación encima de trabajadores. cucharón Ciclo mín Ciclo má
0,35 23,0 34,0
Seleccione tipo de condición de trabajo 0,53 28,5 42,0
0,75 35,0 48,5
Seleccione tipo de material 0,87 41,0 56,0
0,96
Tiempo efectivo 40 min/hora
Factor de acarreo cucharón
PRODUCCION NETA (suelto) 44 m3/ h
Suelos o agregados húmedos 1,
Arena y grava 0,
Arcilla dura y tenaz 0,
Rocas voladura bien fragmentadas 0,
Rocas voladura mal fragmentadas 0,
a PC 120
0,87
e-Muy difícil
a PC 120
Arcilla dura y tenaz
 PC 120
e-Muy difícil
AL
har
Seleccione el tamaño del cucharón
CONDICIONES DE
rra sin compactar, arena, grava, despeje de zanjas.  
n c
ngulo de giro < 30 º.  Descarga en un montón o en camión en la excavación
in obstrucciones,  buen operador.
tie
ofu
ExcavadorExcavadorExcav dora
n c
x
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98
85
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Excavadora PC 220 :   
 Marca: Komatsu 
 Potencia:  158 HP 
 Rendimiento teórico:  según condiciones, ej.: 
 
CALCULO  RENDIMIENTO DE EXCAVADORAS CARGANDO
Excavad Capacidad del cuchar
Seleccione el tipo de excavadora Excavadora PC 200 0,50 0,80 0,93
Excavadora PC 220 0,72 1,00 1,14
Seleccione el tamaño del cucharón Excavadora PC 300 0,52 1,14 1,32
Excavadora PC 400 1,30 1,59 1,80
CONDICIONES DE TRABAJO Ciclo mínimo según c
 -FACIL :  tierra sin compactar, arena, grava, despeje de zanjas.  Profund < 40% máx capac. Excavad a b c
                    Ángulo de giro < 30 º.  Descarga en un montón o en camión en la excavación Excavadora PC 200 10,0 13,5 16,5
                    Sin obstrucciones,  buen operador. Excavadora PC 220 12,0 15,0 18,0
 -MEDIANA :  tierra compactada, arcilla seca y tenaz, suelo con menos de 25% rocas. Excavadora PC 300 15,0 17,5 23,0
                    Pofund < 50% máx capac.  Ángulo de giro < 60 º.  Descarga en lugar amplio. Excavadora PC 400 16,5 22,0 28,5
                    Pocos obstáculos.
 -MEDIA A DURA :  tierra compactada dura con menos de 50% rocas. Ciclo máximo según c
                    Pofund < 70% máx capac. Ángulo de giro < 90 º.  Descarga en camiones cerca. Excavad a b c
                    de la excavadora. Algunos obstáculos. Excavadora PC 200 19,5 22,5 27,0
 - DURA :  rocas de voladura o tierra compactada dura con hasta 75% rocas. Excavadora PC 220 21,0 24,0 28,5
                    Pofund < 90% máx capac.  Ángulo giro < 120 º.  Zanja entibada. Área pequeña Excavadora PC 300 22,5 29,0 31,0
                    de descarga. Operación encima de trabajadores. Excavadora PC 400 28,0 24,5 34,5
 - MUY DIFÍCIL :  arenisca, caliche.  Profund > 90% de máx capac. Ángulo giro > 120º
                    Pofund < 90% máx capac.  Ángulo giro < 120 º.  Zanja entibada. Área pequeña Parámetros activos
                    de descarga. Operación encima de trabajadores. cucharón Ciclo mín Ciclo máx
0,72 16,5 27,0
Seleccione tipo de condición de trabajo 1,00 18,0 28,5
1,14 23,0 31,0
Seleccione tipo de material 1,26 28,5 34,5
1,32
Tiempo efectivo 40 min/hora
Factor de acarreo cucharón
PRODUCCION NETA (suelto) 75 m3/ h
Suelos o agregados húmedos 1,08
Arena y grava 0,99
Arcilla dura y tenaz 0,88
Rocas voladura bien fragmentadas 0,72
Rocas voladura mal fragmentadas 0,52
Excavadora PC 220
1,14
Arcilla dura y tenaz
c-Mediana a dura
 DE
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Excavadora PC 300 : 
 Marca: Komatsu 
 Potencia:230 HP 
 Rendimiento teórico:  según condiciones, ej.: 
 
 
Vagoneta : 
 Marca: Mack 
 Potencia: 186 KW 
 Capacidad: 12 m3 
 
ha
CALCULO DE RENDIMIENTO DE EXCAVADORAS CARGANDO
Excavad Capacidad del cuc
Seleccione el tipo de excavadora Excavadora PC 200 0,50 0,80 0,93
Excavadora PC 220 0,72 1,00 1,14
Seleccione el tamaño del cucharón Excavadora PC 300 0,52 1,14 1,32
Excavadora PC 400 1,30 1,59 1,80
CONDICIONES DE TRABAJO Ciclo mínimo segú
 -FACIL :  tierra sin compactar, arena, grava, despeje de zanjas.  Profund < 40% máx capac. Excavad a b c
                    Ángulo de giro < 30 º.  Descarga en un montón o en camión en la excavación Excavadora PC 200 10,0 13,5 16,5
                    Sin obstrucciones,  buen operador. Excavadora PC 220 12,0 15,0 18,0
 -MEDIANA :  tierra compactada, arcilla seca y tenaz, suelo con menos de 25% rocas. Excavadora PC 300 15,0 17,5 23,0
                    Pofund < 50% máx capac.  Ángulo de giro < 60 º.  Descarga en lugar amplio. Excavadora PC 400 16,5 22,0 28,5
                    Pocos obstáculos.
 -MEDIA A DURA :  tierra compactada dura con menos de 50% rocas. Ciclo máximo segú
                    Pofund < 70% máx capac. Ángulo de giro < 90 º.  Descarga en camiones cerca. Excavad a b c
                    de la excavadora. Algunos obstáculos. Excavadora PC 200 19,5 22,5 27,0
 - DURA :  rocas de voladura o tierra compactada dura con hasta 75% rocas. Excavadora PC 220 21,0 24,0 28,5
                    Pofund < 90% máx capac.  Ángulo giro < 120 º.  Zanja entibada. Área pequeña Excavadora PC 300 22,5 29,0 31,0
                    de descarga. Operación encima de trabajadores. Excavadora PC 400 28,0 24,5 34,5
 - MUY DIFÍCIL :  arenisca, caliche.  Profund > 90% de máx capac. Ángulo giro > 120º
                    Pofund < 90% máx capac.  Ángulo giro < 120 º.  Zanja entibada. Área pequeña Parámetros activos
                    de descarga. Operación encima de trabajadores. cucharón Ciclo mín Ciclo má
0,52 16,5 27,0
Seleccione tipo de condición de trabajo 1,14 18,0 28,5
1,32 23,0 31,0
Seleccione tipo de material 1,60 28,5 34,5
1,80
Tiempo efectivo 40 min/hora
Factor de acarreo cucharón
PRODUCCION NETA (suelto) 96 m3/ h
Suelos o agregados húmedos 1,
Arena y grava 0,
Arcilla dura y tenaz 0
Rocas voladura bien fragmentadas 0,
Rocas voladura mal fragmentadas 0,
Excavadora PC 300
1,32
Arcilla dura y tenaz
c-Mediana a dura
r
n c
n c
x
05
98
,85
68
45
 
 
ANÁLISIS DE OPCIONES PARA LA EXCAVACIÓN DE LA CASA DE MÁQUINAS DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO PIRRÍS        
  99 
Tractor D6 : 
 Marca: Komatsu 
 Potencia: 
 Rendimiento teórico: según condiciones, ej.: 
 
CALCULO DE RENDIMIENTO DE TRACTORES EN DESMONTE Y BOTADERO
Rendimiento bruto (m3/h)
Distancia de acarreo (mts)
Tipo de Tractor 15 30 45 60 75 90
Tractor D5 330 210 130 90 75 45
Tractor D6 390 270 170 140 125 110
Tractor D7 980 530 370 270 240 130
Tractor D8 1210 730 510 400 300 240
Tractor D9 1530 900 670 510 420 350
Tractor D10 2150 1290 940 750 590 500
Tractor D11 2690 2030 1450 1100 900 750
Escoja el tipo de tractor
Distancia de acarreo promedio (m)
Producción bruta = 270 m3/hr
Pendiente (-30%<m<30%) = 10%
Eficiencia del trabajo  = 45 min/hora
Produ lto) 157 m3/h
Excelente
Bueno
Malo
Suelto y amontonado
Difícil de empujar pegajoso
Rocas desgarradas-voladura
Escoja tipo de material      
Buena
Mala
Visibil d   
Escoja tipo de operador     
Difícil de cortar
Tractor D6
30
 
 
 
cción neta (sue
ida
 
Back hoe: 
 Marca: John Deere 
Modelo:  410 C 
 Potencia: 56 KW 
 
 
Grúa móvil P&H: 
 Capacidad de carga máxima: 70 ton 
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Malacate: 
 Marca: Rexnord 
 Modelo: 7030-1362 
Malacate: 
 Marca: Kawasaki 
 Modelo: WL-218 
 Potencia: 55 KW 
 Capacidad de carga: 20 ton 
 
 
Maquinaria y equipo para concreto lanzado 
 
Automezcladora : 
 Marca: Iveco 
 Modelo: HTM704-S 
 Capacidad trompo: 6 - 7 m3 
 
Back hoe: 
 Marca: John Deere 
Modelo:  410 C 
 Potencia: 56 KW 
 
Máquina para lanzar concreto : 
 Marca: Aliva 
 Modelo: Duplo 285 
 Consumo de aire: 12 – 20 m3 
 Alcance: 30 m horizontales en vía húmeda 
      300 m en vía seca 
 
Robo - Jet : 
 Marca del camión: Dieci  S 341 
 Marca de la lanzadora de concreto: Aliva 285 
Capacidad teórica: 9 – 21 m3 
Compr
rsoll Rand 
 Modelo: SSR-1 200 H 
 Capacidad: 33.89 m3 
ncia: 313 HP 
 Potencia: 150 HP 
 
 
  
esor : 
 Marca: Inge
 Pote
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Equipo para pernos de anclaje 
Máquina perforadora neumática : 
kawa con empujador 
 Modelo: D77L 
Consumo: 3.8 m3/min 
Compr
rsoll Rand 
 Capacidad: 33.89 m3 
 Potencia: 313 HP 
Jumbo: 
: Atlas Copco 
   353 
  15 KW 
 
 
 
 
 Marca: Furu
 
 
esor : 
 Marca: Inge
 Modelo: SSR-1 200 H 
 
  Marca
Modelo:  Boomer
Capacidad de impacto: 
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Anexos 
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Anexo 1:  Foto
 
grafías 
 
Trabajos de Limpieza y Desmonte 
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Trabajos de Topografía 
Construcción de Camino de Acceso 
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Inicio de Excavación 
 
Colocación de Concreto Lanzado 
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         Perforaciones para Pernos Pasivo
                                    Perforaciones para Pilotes Preexcavados 
s 
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              Excavación del Pozo Piloto 
       Excavación del Pozo Principal 
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e Inyección. 
Constructivo.  
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Con la finalidad de realiza
diferentes opciones de excav
r un estudio comparativo de costos de tres 
ación para la Casa de Máquinas del P. H. Pirrís, 
e presenta este documento donde se muestran la programación, asignación 
e recursos y materiales además de una descripción del proceso 
onstructivo para cada opción. 
s
d
c
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